PR Sardegna FESR 2021-2027

Informativa per il Partenariato

Stato di attuazione

Aggiornato al 20/03/2026

COESIONE ITALIA 21-27 SARDEGNA
Cofinanziato dall'Unione europea
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

..... 0

Premessa 4

PR FESR 2021-2027 4

Dotazione finanziaria 5

Stato di attuazione 7

Priorità 1 – Competitività intelligente 9

Ambiti di intervento 9

Responsabili di Azione 10

Avanzamento finanziario al 20/03/2026 10

Avanzamento procedurale – atti emanati 11

Opportunità di finanziamento 16

1. Elenco avvisi pubblicati 16

2. Elenco avvisi pubblici di prossima pubblicazione 17

Priorità 2 – Transizione digitale 19

Ambiti di intervento 19

Responsabili di Azione 20

Avanzamento finanziario al 20/03/2026 20

Avanzamento procedurale – atti emanati 21

Opportunità di finanziamento 23

1. Elenco avvisi pubblicati 23

2. Elenco avvisi pubblici in uscita 23

Priorità 3 – Transizione verde 24

Ambiti di intervento 24
Responsabili di Azione 25
Avanzamento finanziario al 20/03/2026 25
Avanzamento procedurale – atti emanati 27
Opportunità di finanziamento 37
1. Elenco avvisi pubblicati 37
Priorità 4 – Mobilità urbana sostenibile 39
Ambiti di intervento 39
Avanzamento finanziario al 20/03/2026 40
Responsabili di Azione 40
Avanzamento procedurale – atti emanati 40
Priorità 5 – Sardegna più sociale e inclusiva 42
Ambiti di intervento 42
Responsabili di Azione 43
Avanzamento finanziario al 20/03/2026 43
Avanzamento procedurale – atti emanati 45
Opportunità di finanziamento 52
1. Elenco avvisi pubblicati 52
2. Elenco avvisi pubblici in uscita 53
Priorità 6 – Sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale 54
Ambiti di intervento 54
Responsabili di Azione 55
Avanzamento finanziario al 20/03/2026 55
Avanzamento procedurale – atti emanati 56

Opportunità di finanziamento 63
1. Elenco avvisi pubblicati 63
Priorità 7 – Assistenza tecnica 64
Ambiti di intervento 64
Avanzamento finanziario al 20/03/2026 64
Avanzamento procedurale – atti emanati 65
Opportunità di finanziamento 65
1. Elenco avvisi pubblicati 65
Priorità 8-9 – Strategich Technologies for Europe Platform – STEP 66
Ambiti di intervento 66
Avanzamento finanziario al 20/03/2026 67
Opportunità di finanziamento 68
1. Elenco avvisi pubblicati 68
2. Elenco avvisi pubblici in uscita 69

Premessa

La presente premessa introduce i contenuti aggiornati dell'Informativa al Partenariato, elaborata per offrire una visione trasparente, completa e facilmente comprensibile sulle attività realizzate, sui risultati conseguiti e sulle prospettive evolutive del PR FESR Sardegna 2021-2027. L'aggiornamento è predisposto nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari e dei principi di buona governance e partecipazione attiva.

Rispetto alla precedente versione del 30 aprile 2025, il documento integra gli atti adottati nel periodo successivo e dà conto degli avanzamenti compiuti nei processi di programmazione, gestione e attuazione del Programma. L'insieme delle deliberazioni, dei provvedimenti amministrativi e degli avvisi pubblicati nel frattempo contribuisce a delineare un quadro complessivo aggiornato al 20 marzo 2026, restituendo un'immagine chiara dell'evoluzione del PR FESR 2021-2027.

Considerato il ruolo strategico del FESR nel promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea — attraverso interventi volti all'innovazione, alla competitività e alla doppia transizione verde e digitale — l'aggiornamento dell'informativa offre una lettura chiara e attuale del contributo del Programma allo sviluppo regionale e alla riduzione dei divari territoriali.

PR FESR 2021-2027

Il Programma Regionale Sardegna per il periodo 2021-2027 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) è stato adottato dalla CE con Decisione C(2022)7877 del 26.10.2022 modificata in seguito con Decisione C(2024)6563 del 12.09.2024 e può disporre, per il settennio, di una dotazione finanziaria di 1.580 M€ da destinare alla realizzazione di investimenti sul territorio regionale, riconducibili a quattro grandi sfide:

promuovere la crescita intelligente e la trasformazione digitale del sistema regionale, rilanciando la competitività del sistema produttivo e creando occupazione di qualità;

assicurare la sostenibilità del processo di crescita regionale aderendo a una transizione verde;

favorire la transizione giusta e l'inclusione dei gruppi svantaggiati mediante un più facile accesso ai servizi di istruzione, occupazione, turistici, culturali e della sanità;

porre le aree urbane come motore del cambiamento verso una società più vicina ai cittadini, promuovere l'identità dei territori periferici per valorizzare le potenzialità naturalistiche e turistiche dell'Isola e attivare nuovi processi locali di sviluppo sostenibile.

Il PR è in linea con gli indirizzi del Green Deal Europeo, orientati a rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutrale entro la metà del secolo, recependo gli input di riduzione delle emissioni e lotta ai cambiamenti climatici contenuti nell'Agenda Onu 2030. In tale contesto, il PR è stato definito in sinergia con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS), declinandone obiettivi strategici in azioni e interventi, facendone propri i principi cardine e assicurando una proposta di sviluppo compatibile con la tutela ambientale e l'inclusione sociale. La strategia del PR fa perno altresì sulla Smart Specialisation Strategy (S3), quale quadro strategico per le politiche di Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione e riferimento per ulteriori ambiti di intervento.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del PR, pari a 1.581 M€ è articolata nelle due componenti nazionale, pari al 30% (che include il contributo dello Stato e quello della Regione), e comunitaria pari al 70%. Il PR FESR, approvato con Decisione C(2022)7877 del 26 ottobre 2022, oggetto di presa d'atto da parte della Giunta regionale con DGR n. 38/2 del 21.12.2022, aveva una dotazione finanziaria articolata nelle 6 Priorità Competitività intelligente, Transizione digitale, Transizione verde, Mobilità urbana sostenibile, Sardegna più sociale e inclusiva, Sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale, oltre all'Assistenza tecnica.

Nel 2024 il PR FESR è stato oggetto di riprogrammazione, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGR n. 18/17 del 19.06.2024 e DGR n. 26/35 del 24.07.2024, al fine di cogliere le opportunità offerte dal Reg. UE 2024/795 che istituisce una "Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (Strategic Technologies for Europe Platform -STEP), a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento in settori pertinenti. La riprogrammazione ha introdotto la Priorità 8 Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie e la Priorità 9

Tecnologie pulite, con una assegnazione di risorse pari a 166 M€ e la contestuale diminuzione della dotazione delle Priorità 1, 2 e 3.

Approvata dalla Commissione con la Decisione C(2024)6563 del 12.09.2024 e oggetto di presa d'atto della Giunta regionale con la DGR n. 37/46 del 25.09.2024, la riprogrammazione, oltre ad individuare le risorse da riorientare verso investimenti rispondenti agli obiettivi della Piattaforma STEP, consente di avvalersi di alcuni benefici, come il prefinanziamento di un ammontare pari al 30% delle risorse allocate sulle nuove Priorità, l'apertura alle Grandi Imprese e l'aumento dei massimali per gli aiuti di stato. Inoltre, a parità di risorse complessive del PR, l'applicazione del tasso di cofinanziamento comunitario del 100% alle due Priorità STEP produce effetti sui tassi di cofinanziamento delle altre Priorità. In particolare, nel nuovo piano finanziario si rende necessaria la riduzione, per alcune Priorità, del tasso di cofinanziamento UE (e il corrispondente aumento del tasso di cofinanziamento nazionale), al fine di assorbire la contropartita nazionale (Stato e Regione) non allocata sulle Priorità STEP.



Figura 1 – Articolazione della dotazione finanziaria per priorità

Stato di attuazione

Al 20.03.2026 il Programma presenta lo stato di attuazione mostrato nelle tabelle seguenti, desumibili dalle informazioni presenti sul sistema informativo SMEC.

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 1.581 M€, il costo ammesso delle operazioni è pari a 750 M€, corrispondente al 47% della dotazione del Programma. Gli impegni giuridicamente vincolanti e i pagamenti registrati a sistema ammontano rispettivamente a 341 M€ e 202 M€, facendo registrare una capacità di impegno e di spesa del 27% e del 19% della dotazione.

L'ammontare di spesa complessivamente certificata è pari a 156,2 M€ di cui 107 M€ a carico del FESR.

Priorità	Dotazione finanziaria	Costo ammesso	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi
Priorità 1	238.084.265,01	57.058.715,95	17.948.922,38	17.892.762,58
Priorità 2	144.882.540,00	99.220.916,97	90.291.261,36	36.873.964,31
Priorità 3	473.559.330,00	260.833.892,35	113.335.106,67	78.913.036,47
Priorità 4	52.569.537,00	44.977.788,00	1.263.065,03	586.979,47
Priorità 5	225.298.019,00	163.461.786,51	57.397.805,77	33.712.527,06
Priorità 6	225.298.019,00	63.565.866,34	24.111.713,22	13.267.856,23
Priorità 7	55.336.356,00	30.913.020,52	27.687.587,68	11.953.586,94
Priorità 8	110.692.718,00	15.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Priorità 9	55.317.943,00	15.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
PR FESR 21-27	**1.581.038.727,01**	**750.031.986,64**	**341.035.462,11**	**202.200.713,06**

Priorità	Dotazione finanziaria	Dotazione finanziaria UE	Certificato conti annuali	Certificato conti annuali UE
Priorità 1	238.084.265,01	202.371.625,00	17.581.258,90	14.944.070,05
Priorità 2	144.882.540,00	95.129.951,00	16.692.986,86	10.960.623,84
Priorità 3	473.559.330,00	310.906.787,00	70.847.781,74	46.927.745,15
Priorità 4	52.569.537,00	31.278.821,00	189.919,74	113.002,05
Priorità 5	225.298.019,00	134.052.094,00	24.188.321,17	14.393.570,68
Priorità 6	225.298.019,00	134.052.094,00	7.499.827,31	4.462.389,69
Priorità 7	55.336.356,00	32.925.076,00	10.228.105,15	6.287.242,61
Priorità 8	110.692.718,00	110.692.718,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Priorità 9	55.317.943,00	55.317.943,00	4.500.000,00	4.500.000,00
PR FESR 21-27	**1.581.038.727,01**	**1.106.727.109,00**	**156.228.200,87**	**107.088.644,07**



Priorità 1 – Competitività intelligente

Ambiti di intervento

La Priorità 1 mira a potenziare la competitività attraverso investimenti finalizzati a migliorare il sistema produttivo, sviluppare tecnologie avanzate e promuovere innovazioni, oltre a rafforzare il collegamento tra ricerca e imprese e sviluppare competenze specialistiche. Questi obiettivi sono in sintonia con la Strategia di specializzazione Intelligente (Smart Specialization Strategy o S3) per promuovere l'innovazione attraverso un profondo processo di trasformazione del sistema imprenditoriale. In questo modo, si promuovono ricerca e innovazione, sviluppo di imprese ad alta intensità di conoscenza, digitalizzazione, espansione internazionale, transizione industriale verso l'efficienza energetica, economia circolare e accesso al credito.

Gli obiettivi specifici della priorità 1 sono:

- sviluppare e rafforzare le capacità di **ricerca e di innovazione** e l'introduzione di tecnologie avanzate (RSO1.1.);
- rafforzare la crescita sostenibile e la **competitività delle piccole e medie imprese** (Pmi), e la creazione di posti di lavoro, anche grazie agli investimenti produttivi (RSO1.3);
- sviluppare le competenze per la **specializzazione intelligente**, la transizione industriale e l'imprenditorialità (RSO1.4).



Figura 2 - Dotazione delle risorse per obiettivo specifico nella Priorità 1

Responsabili di Azione

La priorità è articolata in 10 Azioni, di cui 5 attuate da Sardegna Ricerche individuata come Organismo Intermedio, le altre 5 sono di competenza delle Direzioni Generali del Centro Regionale di Programmazione (CRP), Industria, Turismo e Beni Culturali.

Avanzamento finanziario al 20/03/2026





Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse programmate
1.1	1.1.1	55.499.884,00	55.499.884,00	43.499.884,00
	1.1.2	42.744.286,00	42.744.286,00	24.457.099,30
	1.1.3	12.875.714,00	12.875.714,00	2.941.616,65
	1.1.4	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.1 Totale		**112.619.884,00**	**112.619.884,00**	**70.898.599,95**
1.3	1.3.1	17.647.058,85	7.500.000,00	7.500.000,00
	1.3.2	6.375.714,29		
	1.3.3	33.781.607,87	4.500.000,00	2.000.000,00
	1.3.4	51.660.000,00	51.660.000,00	51.660.000,00
	1.3.5	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.3 Totale		**110.964.381,01**	**65.160.000,00**	**61.160.000,00**

Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse programmate
1.4	1.4.1	14.500.000,00	14.500.000,00	
1.4 Totale		**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	
TOTALE		**238.084.265,01**	**192.279.884,00**	**132.058.599,95**

Avanzamento procedurale – atti emanati

OS 1.1 - Ricerca e Innovazione (Azioni 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4) e OS 1.4 - Specializzazione Intelligente (Azione 1.4.1)

Con DGR n. 30/37 del 30.09.2022 è stato approvato il Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) che nell'ambito della Priorità 1 ha una dotazione finanziaria pari a 3M€.

In tema di **sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e di sviluppo delle competenze** per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (RSO1.1 e RSO1.4) con DGR n. 44/17 del 14.12.2023 l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche è stata designata quale Organismo intermedio, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 per l'attuazione di obiettivi specifici del PR FESR Sardegna 2021-2027 e relative azioni.

L'Accordo sottoscritto in data 18.11.2024 dall'Autorità di Gestione e dal Direttore dell'Agenzia Sardegna Ricerche definisce gli obiettivi specifici del Programma che l'Organismo Intermedio dovrà seguire che, in riferimento alla Priorità 1, riguardano:

- *RSO 1.1. Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate*: Azione 1.1.1 Rafforzamento ecosistema regionale ricerca, per 55,5 M€; Azione 1.1.2 Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza per 42,7 M€; Azione 1.1.3 Rafforzamento della domanda pubblica per l'innovazione, per 12,9 M€; Azione 1.1.4 Miglioramento capacità amministrativa [...] PRigA per 1,5 M€.
- *RSO 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità*, Azione 1.4.1 Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente per 14,5 M€.

Con successiva determinazione dell'AdG (prot. n. 2863 del 02.04.2025) è stato approvato il Piano di attività dell'OI - Sardegna Ricerche contenente le schede progetto specifiche per ciascuna Azione che descrivono gli elementi tecnici, le modalità e le procedure di attuazione. Conformemente a quanto disposto all'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, è in corso di approvazione da parte dell'AdG il documento che descrive il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Organismo Intermedio.

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa agli Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi 2014-2020 (C/2024/6126 del 14 ottobre 2024), con proprie determinazioni l'AdG ha disposto lo scaglionamento di n. 3 operazioni nell'arco dei due periodi di programmazione 2014-2020 e 2021 -2027. Nello specifico:

- Con Det. n. 265 Prot.n. 2080 del 10.03.2025 è stata approvata l'operazione a esecuzione scaglionata "Tessuto Digitale Metropolitano_CRS4" sull'Azione **1.1.2** per un importo di 0,96 M€;
- Con Det. 263 Prot. n. 2078 del 10.03.2025 è stata approvata l'operazione a esecuzione scaglionata "Comune di Pula_bando fabbisogni pubblici di innovazione" nell'ambito dell'Azione **1.1.3** per un importo di 1,035 M€;
- Con Det. 264 Prot. n. 2079 del 10.03.2025 è stata approvata l'operazione a esecuzione scaglionata "AOU CA_bando fabbisogni pubblici di innovazione" nell'ambito dell'Azione **1.1.3** per un importo di 1,9 M€.

Con DGR n. 17/23 del 4.04.2025 sono state approvate in via preliminare le direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI), approvate successivamente in via definitiva con DGR n. 26/18 del 14.05.2025.

OS 1.3 - Competitività delle PMI (Azioni 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5)

Nell'ambito delle azioni volte al rafforzamento della crescita sostenibile e della **competitività delle PMI (RSO1.3)**, la Giunta regionale ha approvato una serie di atti per la definizione degli indirizzi operativi in materia di misure di sostegno all'impresa, al fine di garantire la razionalizzazione dell'offerta e la semplificazione procedurale, con particolare riferimento alla definizione della strumentazione operativa,

all'individuazione dei possibili beneficiari e destinatari e dei soggetti coinvolti per l'erogazione di servizi di supporto.

Nello specifico, con DGR n. 42/34 del 6.11.2024 sono state approvate le Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029. Tali Linee guida costituiscono lo strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l'attuazione delle operazioni "aiuti di stato alle imprese", e assicurano la necessaria uniformità nelle procedure attuative, anche individuando soluzioni operative per favorire gli adempimenti previsti dalla Comunicazione dell'UE sull'obbligo della trasparenza sugli aiuti di stato e il rispetto dell'obbligo di registrazione degli aiuti previsto ex art. 52 della L. n. 234/2012 (Registro Nazionale Aiuti), attraverso l'uso del sistema informativo dedicato alla selezione, erogazione, rendicontazione e monitoraggio (composto dalle piattaforme SIPES e SMEC) per la presentazione delle proposte, in adesione alle procedure attuative, e per la gestione dell'intera procedura, sino alla conclusione dell'attività istruttoria, con conseguente assegnazione della sovvenzione e successivo monitoraggio e controllo. Con DGR n. 17/23 del 4.04.2025 sono state approvate in via preliminare le direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI), approvate successivamente in via definitiva con DGR n. 26/18 del 14.05.2025.

In conformità alle suddette Linee guida, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, previa consultazione del Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale, definisce e approva con proprio atto deliberativo, dapprima in via preliminare e successivamente in via definitiva, specifiche direttive di attuazione, in conformità ai limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo di programmazione 2021-27, alle disposizioni europee e alle leggi di settore vigenti. A seguito dell'approvazione preliminare da parte della Giunta regionale, le Direttive infatti vengono trasmesse alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale che esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali il parere s'intende acquisito. Le Direttive sono, quindi, approvate in via definitiva con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Con DGR n. 4/16 del 22.01.2025 (approvazione preliminare) e con DGR n. 10/24 del 18.02.2025 (approvazione definitiva) sono state adottate le Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento.

Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione negoziale che favorisce la realizzazione di Proposte di investimento strategiche e innovative, di rilevante dimensione, allo scopo di sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di costituzione. Sono considerate prioritarie: 1) le Proposte di Intervento che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, Cultura e Ambiente; 2) le Proposte di Intervento a valere sulle Priorità 8 "Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie" e 9 "Tecnologie pulite" del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 (settori strategici di intervento STEP). L'importo complessivo delle singole Proposte di Investimento è compreso tra 3 M€ e 25 M€.

Con DGR n. 57/7 del 5.11.2025 sono state assegnate, quale dotazione iniziale 2,5 M€ a valere sull'Azione 1.3.1, salva la possibilità da parte dell'Autorità di Gestione di integrare la dotazione al ricorrere dei necessari presupposti. È stato individuato quale centro di responsabilità la Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Con DGR n. 15/17 del 19.03.2025 sono state approvate in via preliminare le Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS) e con successiva deliberazione n. 21/14 del 17.4.2025 sono state approvate definitivamente. Si tratta di un sostegno agli investimenti semplici in beni e/o all'acquisizione di servizi di consulenza e di un sostegno all'innovazione e agli investimenti destinati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione e a supportare l'uso efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare. La dimensione delle singole Proposte di Investimento è compresa tra un minimo di 10.000€ ad un massimo di 1M€.

Con DGR n. 16/2 del 26.03.2025 sono stati approvati gli indirizzi strategici per l'azione congiunta dei due Programmi FESR ed FSE+ con l'Avviso Paritas - Incentivi alle imprese per la certificazione della parità di genere. Si tratta di un avviso pluriennale che prevede una dotazione finanziaria pari a 2 M€ a valere sul PR FSE+ e 2 M€ sul PR FESR Sardegna 2021-2027 sull'azione **1.3.3**, che sarà articolato in due linee di intervento: - Linea A) Servizi di accompagnamento e preparatorie all'ottenimento della certificazione della parità di genere; - Linea B) Servizi finalizzati al conseguimento della certificazione della parità di genere. Le risorse del PR FSE+ saranno destinate al finanziamento delle misure per le microimprese e le piccole

imprese, mentre le risorse del PR FESR saranno destinate al finanziamento delle misure per le medie imprese.

Con DGR n. 30/31 del 5.06.2025 si è dato avvio all'Azione **1.3.3** "Sviluppo di servizi avanzati rivolti a PMI e reti di PMI e sostegno all'internazionalizzazione", attraverso misure di sostegno alle imprese per l'internazionalizzazione mediante il finanziamento di Temporary Export Manager e servizi consulenziali per il conseguimento di certificazioni di prodotto per l'accesso a mercati internazionali. Quale prima dotazione sono stati destinati complessivamente 2,5 M€, fatto salvo la possibilità di incremento della dotazione per il soddisfacimento delle istanze pervenute. Inoltre, è stato dato mandato al Centro Regionale di Programmazione di adottare i necessari provvedimenti per incaricare Unioncamere quale soggetto attuatore dell'Azione.

Con DGR 15/16 del 19.03.2025 sono state adottate in via preliminare le Direttive recanti le modalità di costituzione degli strumenti finanziari a valere sul PR Sardegna FESR 2021-2027; si è inoltro disposto di destinare un importo pari a 51,660 M€ a valere sulla dotazione finanziaria dell'Os 1.3, Azione **1.3.4** per la costituzione del Fondo di competitività delle imprese per 41,660 M€ e del Fondo Sardinia Fintech per 10 M€. Entrambi i Fondi saranno gestiti dalla società in house SFIRS S.p.A. Con successiva deliberazione n. 21/13 del 17.4.2025 sono state approvate in via definitiva.

Con DGR n. 42/37 del 7.08.2025 si è identificata la società in house SFIRS S.p.A. quale soggetto attuatore dell'Azione **1.3.5** (PRigA) destinando 1,5 M€ per l'assunzione, a tempo determinato di esperti in materia finanziaria e di gestione di incentivi pubblici, al fine di consentire un miglioramento nelle performance e il superamento delle criticità rilevate nella precedente programmazione, in materia di gestione degli strumenti finanziari.

Opportunità di finanziamento

1. Elenco avvisi pubblicati

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data Pubblicazione	Data Chiusura
1	1.1	1.1.1	Aiuti ai Progetti di Ricerca e sviluppo delle MPMI	15.000.000 €	20/11/25	31/03/26
1	1.1	1.1.1	Aiuti a sportello per progetti di R&S per la transizione energetica delle MPMI	3.000.000 €	22/12/25	31/03/27
1	1.1	1.1.1	Sostegno allo sviluppo delle nuove imprese innovative	10.000.000 €	16/12/25	31/03/27
1	1.1	1.1.1	Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle Startup Innovative	6.500.000 €	10/11/25	30/04/27
1	1.1	1.1.1	Aiuti Spazi di Collaborazione - Incentivi per lo sviluppo di servizi innovativi	1.000.000 €	25/11/25	01/07/27
1	1.1	1.1.1	Voucher per l'innovazione dell'Artigianato	2.500.000 €	23/12/25	31/07/27
1	1.1	1.1.1	Aiuti per piani di innovazione delle MPMI nelle KET della S3 regionale	3.999.884 €	11/02/26	31/12/27
1	1.1	1.1.1	Sostegno ai Progetti di R&S delle MPMI nella Piattaforma Energie Rinnovabili - Area di specializzazione Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia - Tecnologie per la transizione energetica	1.500.000 €	23/02/26	30/06/28
1	1.1	1.1.2	Aiuti per Progetti di R&S di MPMI in collaborazione con OdR e GI. Tecnologie per la transizione energetica	10.500.000 €	28/10/25	26/01/26

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data Pubblicazione	Data Chiusura
1	1.1	1.1.2	Progetti di Innovazione Collaborativa (PIC)	13.000.000 €	15/12/25	27/02/26
1	1.3	1.3.1	Avviso per la selezione di Proposte di Investimento da finanziare attraverso Contratti di Investimento. Tipologia della proposta: Industriale	3.000.000 € + 20.000.000 € (F.do Competitività)	16/04/25	15/07/25
1	1.3	1.3.1	Avviso per la selezione di Proposte di Investimento da finanziare attraverso Contratti di Investimento. Tipologia della proposta: Turistico-Ricettivo	2.000.000 € + 20.000.000 € (F.do Competitività)	18/06/25	20/10/25
1	1.3	1.3.3	AVVISO PARITAS FESR-FSE+. Incentivi alle imprese per la certificazione della parità di genere	2.000.000 €	04/08/25	31/01/26
TOTALE			**13 Bandi**	**113.999.884 €**		

2. Elenco avvisi pubblici di prossima pubblicazione

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data Indicativa pubblicazione
1	1.3	1.3.1	Scenari - Aiuti alle imprese nel settore creativo	2.500.000 €	2° trimestre 2026
1	1.3	1.3.1	TEM - Temporary Expert Manager	2.500.000 €	2° trimestre 2026
1	1.1	1.1.1	Progetti FAIRificazione e traslazione risultati ricerca biomedica	5.000.000 €	2° trimestre 2026
1	1.1	1.1.1	Progetti di ricerca biomedica giovani ricercatori	2.500.000 €	2° trimestre 2026
1	1.1	1.1.1	Progetti di innovazione collaborativa nella Piattaforma E. R.	1.500.000 €	2° trimestre 2026

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data Indicativa pubblicazione
1	1.1	1.1.2	Aiuti a progetti di collaborazione per l'innovazione	7.000.000 €	2° trimestre 2026
1	1.1	1.1.2	Sostegno allo sviluppo delle reti di imprese nel settore turistico	6.000.000 €	2° trimestre 2026
1	1.1	1.1.3	Bando fabbisogni d'innovazione (appalti pre-commerciali)	7.875.714 €	2° trimestre 2026
1	1.1	1.1.3	Bando nuovi mercati per la pubblica amministrazione	2.500.000 €	2° trimestre 2026
1	1.1	1.1.3	Bando appalti pubblici per lo sviluppo di soluzioni innovative	2.500.000 €	2° trimestre 2026
1	1.3	1.3.4	Potenziamento delle azioni di accesso al credito veicolate attraverso piattaforme di fintech	10.000.000 €	2° trimestre 2026
1	1.4	1.4.1	Aiuti per l'acquisizione di competenze innovative e l'inserimento nelle imprese di profili di alta specializzazione tecnologica e scientifica	14.500.000 €	2° trimestre 2026
TOTALE			**12 Bandi**	**64.375.714 €**	

Priorità 2 – Transizione digitale

Ambiti di intervento

La Priorità 2 promuove il progresso digitale come motore di crescita, competitività e attrattività dell'economia regionale, migliorando l'efficienza della pubblica amministrazione e favorendo lo sviluppo sociale e la riduzione delle disuguaglianze di genere e generazionali. Questa priorità mira a migliorare le competenze digitali dei cittadini, la digitalizzazione del sistema produttivo e dei servizi pubblici e aumentare gli investimenti infrastrutturali e tecnologici, in accordo con l'Agenda Digitale nazionale.

L'obiettivo specifico della priorità 2 è permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della **digitalizzazione** (RSO1.2.)



Figura 3 - Dotazione delle risorse per obiettivo specifico nella Priorità 2

Responsabili di Azione

La priorità è articolata in 6 Azioni, attuate dalle Direzioni Generali dell'innovazione e Sicurezza IT, della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS), dal Centro Regionale di Programmazione e dall'OI Sardegna Ricerche per il sostegno alle imprese.

Avanzamento finanziario al 20/03/2026





Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
1.2	2.2.1	26.002.856,00	26.002.856,00	26.002.856,00
	2.2.2	89.998.483,00	88.228.486,00	88.228.486,00
	2.2.3	5.179.684,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2.2.4	22.201.517,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	2.2.5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2.2.6	500.000,00	500.000,00	
1.2 Totale		**144.882.540,00**	**140.731.342,00**	**140.231.342,00**
TOTALE		**144.882.540,00**	**140.731.342,00**	**140.231.342,00**

Avanzamento procedurale – atti emanati

OS 1.2 – Digitalizzazione (Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6)

Nel corso del 2022 sono stati affidati i servizi per la Strategia Cloud e per la Digital Transformation nell'ambito dell'Azione 2.2.2 per un totale di 2 operazioni per un importo pari a 2.1 M€

Con DGR n. 30/37 del 30.09.2022 è stato approvato il Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) che nell'ambito della Priorità 2 ha una dotazione finanziaria pari a 0,5 M€. Il piano è strutturato in modo da comprendere tutte le azioni di rafforzamento amministrativo finalizzate all'attuazione tempestiva, efficace ed efficiente del Programma. Con DGR n. 56/13 del 29.10.2025 si è definita una rimodulazione delle Azioni di miglioramento della capacità amministrativa al fine di supportare l'Organismo Intermedio Sardegna Ricerche sia nelle fasi procedimentali dei progetti presentati nell'ambito dei bandi per transizione digitale delle imprese, sia nelle iniziative volte a stimolare le aziende del territorio regionale alla definizione di percorsi di transizione digitale. Inoltre, si è previsto un rafforzamento delle competenze del territorio in materia di transizione digitale, per le attività rivolte alla creazione, alla gestione e allo sviluppo del centro di servizi 4.0.

Con DGR n. 44/17 del 14.12.2023 è stato individuato l'Organismo Intermedio Sardegna Ricerche mediante delega delle funzioni, ai sensi dell' art. 71, par. 3, Regolamento UE 2021/1060, per la Priorità 2 "Transizione digitale", Obiettivo specifico 2.6. Nell'ambito dell'azione 2.2.1 "Digitalizzazione delle PMI" sono stati assegnati 26 M€.

Con DGR n. 38/53 del 17.11.2023 è stato avviato il progetto "NOI Regione Sardegna" finalizzato a digitalizzare, uniformare e razionalizzare la dotazione standard degli strumenti di produttività individuale in uso nell'Amministrazione regionale nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS1, Azione 2.2.2 con un'assegnazione di risorse alla procedura pari a 10 M€.

Con DGR n. 37/58 del 25.09.2024 sono selezionate 9 operazioni da finanziare in via prioritaria nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.2, Azioni 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 per un totale di 74,8 M.

Con DGR n. 6/16 del 12.02.2026 si è disposto il finanziamento delle seguenti operazioni:

- "Valorizzazione archivio ARPAS - Memoria e innovazione: Archivio digitale e spazi virtuali per l'ambiente e il territorio", nell'ambito dell'azione 2.2.2, per un totale di circa 0,7 M€;
- "Reingegnerizzazione del Sistema informativo per la gestione delle attività di mandato e il ciclo della performance – SIGEA", nell'ambito dell'azione 2.2.2, per un totale di 1,8 M€;
- "Evoluzione del Sistema Informativo dei Trasporti – SITra", nell'ambito dell'azione 2.2.2, per un totale di 2,5 M€;
- "Digital transformation e governance basata sui dati nei settori TAC della Sardegna", nell'ambito dell'azione 2.2.2, per un totale di 4 M€;
- "Digitalizzazione dei servizi digitali per le imprese e per la DMO", nell'ambito dell'azione 2.2.2, per un totale di 3 M€;
- "Implementazione di nuove funzionalità, qualità, sicurezza, ed efficienza delle piattaforme digitali esistenti anche attraverso l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale", nell'ambito dell'azione 2.2.2, per un totale di 3 M€;
- "Realizzazione del nuovo Sistema Informativo SUAPEE", nell'ambito dell'azione 2.2.2, per un totale di 7 M€;
- "CULTURAS - Ecosistema digitale del patrimonio culturale della Sardegna", nell'ambito dell'azione 2.2.3, per un totale di 5 M€.

Con DGR n. 41/27 del 23.10.2024 è stato confermato l'inserimento dell'intervento " Cammino Minerario di Santa Barbara " nell'ambito degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) con potenzialità locali di interesse regionale e sovraregionale. Con successiva DGR n. 39/42 del 24.07.2025 è stata approvata la Strategia Territoriale e sono stati assegnati al finanziamento delle operazioni di cui all'Azione 2.2.2. € 205.000,00 a valere sulle risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027. L'operazione finanziata ha quale obiettivo l'integrazione e aggiornamento degli strumenti di conoscenza, informazione e promozione dei nuovi itinerari del Cammino. L'operazione è stata inserita nell'Atto Aggiuntivo Repertorio n. 65, prot. n. 10227 del 26 novembre 2025.

Opportunità di finanziamento

1. Elenco avvisi pubblicati

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data di Pubblicazione	Data di chiusura
2	1.2	2.2.1	Aiuti alle MPMI sarde per la transizione digitale	22.002.856 €	23/12/25	31/03/27
TOTALE			**1 Bando**	**22.002.856 €**		

2. Elenco avvisi pubblici in uscita

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data di chiusura
2	1.2	2.2.1	Digitalizzazione delle imprese	4.000.000 €	2° trimestre 2026
TOTALE			**1 Bando**	**4.000.000 €**	

Priorità 3 – Transizione verde

Ambiti di intervento

Il Programma, attraverso la Priorità 3, mira a garantire la sostenibilità del processo di crescita a livello regionale. In particolare, si propone di adottare misure per promuovere la transizione verde in ambito energetico, ridurre l'inquinamento, affrontare e mitigare i rischi climatici e ambientali, gestire le risorse in modo più efficiente, promuovere l'economia circolare e tutelare la biodiversità.

La priorità è articolata in 7 obiettivi specifici:

- promuovere l'**efficienza energetica** e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (RSO2.1.);
- promuovere le **energie rinnovabili** in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (RSO2.2.);
- sviluppare **sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti** al di fuori delle reti transeuropee dell'energia (RTE-E) (RSO2.3.);
- promuovere **l'adattamento ai cambiamenti climatici**, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (RSO2.4.);
- promuovere l'accesso all'**acqua** e la sua gestione sostenibile (RSO2.5.);
- promuovere la transizione verso un'**economia circolare** ed efficiente sotto il profilo delle risorse (RSO2.6):
- rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la **biodiversità e le infrastrutture verdi**, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento (RSO2.7.)



Figura 4 - Dotazione delle risorse per obiettivo specifico nella Priorità 3

Responsabili di Azione

La priorità è articolata in 19 Azioni e 38 Sub-Azioni i cui responsabili sono stati individuati in capo alla Direzione generale dell'Industria, dei Lavori Pubblici, della Difesa dell'ambiente, della Protezione civile, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CVFVA), del Distretto Idrografico, dall'Unità di progetto Interventi per l'Efficientamento energetico, dal Centro Regionale di Programmazione e dall'Organismo Intermedio Sardegna Ricerche per il sostegno alle imprese.

Avanzamento finanziario al 20/03/2026





Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
2.1	3.1.1	41.554.985,00	33.027.947,86	33.027.947,86
	3.1.2	139.622.857,00	116.526.000,00	114.441.000,00
	3.1.3	1.800.000,00		
2.1 Totale		**182.977.842,00**	**149.553.947,86**	**147.468.947,86**
2.2	3.2.1	31.027.037,00	31.027.037,00	31.027.037,00
	3.2.2	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2 Totale		**31.827.037,00**	**31.827.037,00**	**31.027.037,00**
2.3	3.3.1	11.287.797,00	11.287.797,00	11.000.000,00
	3.3.2	200.000,00	200.000,00	0,00
2.3 Totale		**11.487.797,00**	**11.487.797,00**	**11.000.000,00**
2.4	3.4.1	112.997.116,00	142.694.061,06	142.694.060,56
	3.4.2	3.700.000,00	3.700.000,00	
2.4 Totale		**116.697.116,00**	**146.394.061,06**	**142.694.060,56**
2.5	3.5.1	24.935.091,00	24.935.091,00	24.935.091,00
	3.5.2	27.084.447,00	27.084.447,00	27.084.447,00
	3.5.3	550.000,00	550.000,00	
2.5 Totale		**52.569.538,00**	**52.569.538,00**	**52.019.538,00**
2.6	3.6.1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	3.6.2	6.500.000,00	6.500.000,00	
	3.6.3	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	3.6.4	600.000,00	600.000,00	

Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
2.6 Totale		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**12.900.000,00**
2.7	3.7.1	45.750.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00
	3.7.2	11.380.000,00	11.380.000,00	11.380.000,00
	3.7.3	870.000,00	870.000,00	
2.7 Totale		**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**57.130.000,00**
TOTALE		**473.559.330,00**	**469.832.380,92**	**454.239.583,42**

Avanzamento procedurale – atti emanati

OS 2.1 - Efficienza energetica (Azioni 3.11, 3.1.2 e 3.1.3)

- Nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.1, volto a "promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" sono attuate le tre azioni:
- 3.1.1 "Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese" con una dotazione di oltre 38,5 M€
- 3.1.2 "Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico negli edifici e impianti pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica" con una dotazione di 127,6 M€
- 3.1.3 "Miglioramento capacità amministrativa [...] PRigA" con una dotazione di 1,8 M€

Nell'ambito di tali azioni sono finanziati i seguenti settori di intervento:

- Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e nelle grandi imprese e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica
- Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica
- Rinnovo in termini di efficienza energetica o misure di efficienza energetica riguardanti le infrastrutture pubbliche, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica.

Con DGR n. 30/37 del 30.09.2022 è stato approvato il Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) che nell'ambito della Priorità 3 ha una dotazione finanziaria pari a 8,52 M€. A dicembre 2022, coerentemente con i contenuti dell'azione 3.1.3 nell'ambito dell'OS 2.1, ai fini del miglioramento della capacità amministrativa è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con l'Università degli studi di Cagliari per un importo di 0,4 M€ per lo sviluppo di attività di sostegno a enti locali e imprese per la creazione di modelli di comunità energetiche e di distretti energetici e sviluppo di attività di ricerca e innovazione.

Con DGR n. 4/112 del 15.02.2024 (OS 2.1 e 2.2) sono state assegnate le risorse e individuati i Responsabili delle Sub-Azioni in capo ai servizi della Direzione Generale dell'Industria, dei Lavori Pubblici e del CRP per circa 194 M€.

Con DGR n. 38/19 del 02.10.2024 è stata programmata l'attuazione delle Azioni di efficientamento energetico degli edifici pubblici e dei sistemi di illuminazione pubblica per 50 M€, di cui 40M€ destinati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e 10 M€ all'efficientamento del sistema di illuminazione pubblica. Con Det. 263/2741 del 29.11.2024 è stato approvato e pubblicato l'Avviso per il finanziamento per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, con dotazione finanziaria pari a 40 M€.

Con DGR 44/32 del 20.11.2024 la Giunta ha approvato il progetto pilota per la valorizzazione del sito UNESCO Su Nuraxi–Casa Zapata, assegnando 800.000 € per interventi di efficientamento energetico sul Centro servizi Giovanni Lilliu del Comune di Barumini.

Con DGR 15/16 del 19.03.2025 sono state adottate le Direttive recanti le modalità di costituzione degli strumenti finanziari a valere sul PR Sardegna FESR 2021-2027 che prevede:

- 8,555 M€ a valere sulla dotazione finanziaria dell'Os 2.1, Azione 3.1.1 a favore dell'elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese;
- 25 M€ a valere sulla dotazione finanziaria dell'Os 2.1, Azione 3.1.2 a favore dell'elettrificazione consumi efficientamento energetico negli edifici e impianti pubblici;

Con DGR n.32/50 del 18.06.2025 si è provveduto a una rimodulazione di risorse e alla definizione delle linee di indirizzo per la selezione delle operazioni dell'Azione 3.1.2. Nello specifico si è provveduto a trasferire 10 M€ dall'Azione 3.2.1 all'Azione 3.1.2 per il programma di interventi per l'efficientamento

energetico degli edifici pubblici ("linea di intervento EE"), portando la dotazione di questa linea da 50 M€ a 60 M€.

La graduatoria del bando per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici è stata approvata con Det. n. 21/5712 del 13.10.2025. Risultano ammessi 39 interventi.

La stessa DGR. ha previsto l'aumento della dotazione finanziaria dell'Azione 3.1.2 da 20 a 23 M. al fine di finanziare l'Avviso per l'efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Con Det. n. 1833/35198 del 28.08.25 è stato approvato l'Avviso con una dotazione pari a 23 M€. E' in corso di svolgimento l'istruttoria delle domande presentate.

Con Det. 8/414 del 05.06.2025 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'Efficientamento di impianti di illuminazione pubblica con dotazione finanziaria pari a 14 M€.

Con Det. 6/186 del 16.02.2026 è stata approvata la graduatoria con 32 interventi ammessi e 29 finanziabili.

Con Det. n 975/49679 del 23.10.25 l'Assessorato all'Industria ha approvato l'Avviso a Sportello per Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili 2025 dedicato alle imprese con una dotazione di 29 M€. e scadenza al 30 giugno 2026.

Con DGR n. 41/27 del 23.10.2024 è stato confermato l'inserimento dell'intervento " Cammino Minerario di Santa Barbara " nell'ambito degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) con potenzialità locali di interesse regionale e sovraregionale. Con successiva DGR n. 39/42 del 24.07.2025 è stata approvata la Strategia Territoriale e sono stati assegnati al finanziamento delle operazioni di cui all'azione 3.1.2. € 1.276.000,00 a valere sulle risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027. Le 4 operazioni finanziate, che hanno quale obiettivo l'efficientamento energetico delle Posadas destinate all'alloggio dei pellegrini, sono state inserite nell'Atto Aggiuntivo Repertorio n. 65, prot. n. 10227 del 26 novembre 2025.

Con DGR n. 42/37 del 6.11.2024 è stato confermato l'inserimento dell'intervento "Sistema Integrato Sinis Mont'e Prama – Grande Progetto Mont'e Prama" nell'ambito degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) con potenzialità locali di interesse regionale e sovraregionale. Con successiva DGR n. 50/20 del 24.09.2025 è stata approvata la Strategia territoriale e i relativi elenchi delle operazioni prioritarie e sono

stati assegnati al finanziamento delle operazioni di cui all'azione 3.1.2. complessivi € 3.450.000 a valere sulle risorse del PR Sardegna FESR 2021- 2027. L'operazione ha quale obiettivo l'efficientamento energetico degli edifici pubblici comunali e gestiti dalla Fondazione medesima.

OS 2.2 - Energie rinnovabili (Azioni 3.2.1 e 3.2.2)

Nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.2, volto a "promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" sono attuate le due azioni:

- 3.2.1 "Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, eolica, solare, marina" con una dotazione di oltre 45,5 M€
- 3.2.2 "Miglioramento capacità amministrativa [...] PRigA con una dotazione di 0,8 M€

Con DGR 15/16 del 19.03.2025 sono state adottate le Direttive recanti le modalità di costituzione degli strumenti finanziari a valere sul PR Sardegna FESR 2021-2027 che prevede:

20 M€ a valere sulla dotazione finanziaria dell'Os 2.2, Azione 3.2.1 a favore della promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili;

Infine, con DGR n. 46/18 del 3.09.2025 è stata integrata la dotazione dell'Azione 3.2.1 di 1,5 M€ per il finanziamento dell'intervento "Impianto fotovoltaico flottante nel bacino artificiale Cantoniera - Pranu Antoni". Le risorse assegnate all'intervento sono pari a 4,5 M€.

OS 2.3 - Reti intelligenti (Azioni 3.3.1 e 3.3.2)

Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 2.3 "sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti" sono attuate le due azioni:

- 3.3.1 "Realizzazione di sistemi energetici intelligenti e relativo stoccaggio" con una dotazione di 11,7 M€
- 3.3.2 "Miglioramento capacità amministrativa [...] PRigA" con una dotazione di 0,2 M€

Con DGR n. 8/35 del 05.02.2025 è stata integrata n. 38/19 del 2.10.2024 prevedendo lo stanziamento di 4 M€ a valere sulla dotazione della Sub-Azione 3.3.1 b per incrementare la dotazione dell'avviso pubblico "Illuminazione pubblica" in fase di predisposizione che avrà una dotazione complessiva di 14 M€.

Con DGR 15/16 del 19.03.2025 sono state adottate le Direttive recanti le modalità di costituzione degli strumenti finanziari a valere sul PR Sardegna FESR 2021-2027 che prevede:

3,5 M€ a valere sulla dotazione finanziaria dell'Os 2.3, Azione 3.3.1 a favore della realizzazione di sistemi energetici intelligenti e relativo stoccaggio.

Infine, con DGR n. 46/18 del 3.09.2025 è stata integrata la dotazione dell'Azione 3.3.1 di 0,5 M€ per il finanziamento dell'intervento "Sviluppo del sistema di telecontrollo e dell'interconnessione pompaggio Biliardinu - Turbina Tirso1 per la realizzazione di un impianto idroelettrico ad accumulo". Le risorse assegnate all'intervento sono pari a 1,5 M€.

OS 2.4 - Cambiamenti climatici (Azioni 3.4.1 e 3.4.2)

L'Obiettivo specifico 2.4, prevede l'Azione 3.4.1 "Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima (inondazioni, frane, incendi, etc.)". Nell'ambito di questa azione sono finanziati interventi per la riduzione del rischio alluvione e frana prevalentemente in aree a rischio elevato e molto elevato e opere di protezione per fasce costiere prioritariamente in ambiti urbanizzati o a rilevante fruizione antropica.

L'Azione 3.4.1 inoltre prevede, per la riduzione del rischio incendi, il finanziamento di sistemi digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce per il potenziamento dell'apparato antincendio regionale nelle attività di prevenzione e la realizzazione di infrastrutture destinate alla lotta contro gli incendi boschivi e il potenziamento dei mezzi a disposizione al fine di potenziare la capacità di risposta delle strutture regionali.

Nell'ambito dell'Azione 3.4.1 attuate dalla Direzione Generale Protezione civile:

- con DGR n.10/70 del 23.04.2024 è stata selezionata l'operazione per noleggio mezzi aerei antincendio per 23,354 M€;

- con DGR n. 29/34 del 07.08.2024 è stata selezionata l'operazione di realizzazione della Rete Radio Regionale per 28,638 M€.
- con la Det. dell'AdG n. 218/1718 del 24.02.2025 è stata programmata la seconda fase del progetto Rete radio regionale interoperabile per un importo sul PR FESR 2021-27 pari a 4,77 M€.

Con DGR n. 25/38 del 17.07.2024 sono state selezionate 6 operazioni per interventi di difesa dei litorali per 6,070 M€ nell'ambito delle Azioni 3.4.1 attuate dalla Direzione Generale Difesa dell'Ambiente.

Con DGR n. 43/73 del 13.11.2024 sono state selezionate 6 operazioni e stabilito di pubblicare un bando per interventi di realizzazione di infrastrutture destinate alla lotta contro gli incendi boschivi e il potenziamento dei mezzi a disposizione al fine di rafforzare la capacità di risposta delle strutture regionali, per circa 9,5 M€ nell'ambito delle Azioni 3.4.1 attuate dalla Direzione Generale CFVA.

Con la Determinazione CFVA n. 1545/19115 del 14.03.2025 sono stati selezionati due operazioni riguardanti il noleggio mezzi antincendio CFVA annualità 2024-2026 per circa 8,3 M€.

Con la Determinazione CFVA n. Det_5006/67462_del_24_09_2025: è stata selezionata un'operazione riguardante il noleggio mezzi antincendio CFVA annualità 2025-2027 per circa 7,3 M€.

Con DGR n. 51/32 del 18.12.2024 sono state selezionate 8 operazioni per interventi per la riduzione del rischio idraulico e frana per circa 48 M€ nell'ambito dell'Azione 3.4.1 attuata dalla Direzione Generale dei Lavori Pubblici. Con successiva DGR n. 46/17 del 3.09.2025 sono stati individuati ulteriori n. 4 interventi:

- comune di Sedini: messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idrogeologico mediante la realizzazione di un ponte sulla strada di accesso alla valle del Silani;
- comune di Tonara: consolidamento e messa in sicurezza aree a rischio P.A.I. Rg3;
- comune di Ossi: lavori messa in sicurezza dell'area "Sa Tregonaia";
- comune di Porto Torres: messa in sicurezza del costone roccioso ubicato tra l'Istituto tecnico nautico e Piazza Amsicora.

Il centro di responsabilità è stato identificato nella Direzione generale dei Lavori Pubblici, Servizio opere idriche e idrogeologiche, la quale è incaricata di individuare il direttore pro tempore del Servizio opere idriche e idrogeologiche quale Responsabile di Azione per la Linea d'Azione 3.4.1.a.

OS 2.5 - Gestione acqua (Azioni 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3)

L'Obiettivo specifico 2.5, con l'Azione 3.5.1 "Miglioramento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue" vengono destinate risorse per il rinnovo degli impianti di raccolta e trattamento delle acque reflue, la realizzazione ex novo dell'intero sistema di collettamento e di depurazione e la centralizzazione del trattamento depurativo al servizio di più agglomerati.

L'Azione 3.5.2 "Ottimizzazione della fornitura di acqua per il consumo umano e riduzione delle perdite d'acqua nei sistemi di distribuzione" prevede la realizzazione di interventi di adeguamento dei potabilizzatori al fine di garantire la massima sicurezza in termini di approvvigionamento quali-quantitativo della risorsa a uso potabile, e di riqualificazione della rete idrica dei comuni al fine di ridurre prioritariamente le perdite di oltre il 20% rispetto alla situazione attuale.

Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 2.5 con riferimento al "Miglioramento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue" sono state avviate le Azioni 3.5.1 e 3.5.2 attuate dalla Direzione Generale Autorità del Distretto Idrografico della Sardegna

Con DGR n. 31/1 del 28.08.2024 è stata approvata la selezione di:

- 4 operazioni per interventi per il miglioramento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue per 24,935 M€;
- 7 operazioni per interventi per l'ottimizzazione della fornitura d'acqua per il consumo umano e la riduzione delle perdite per 22,205 M€;
- 1 operazione relativa alla seconda fase dell'intervento per la realizzazione del "Telecontrollo" delle reti idriche per 4,879 M€, in fase di conclusione.

OS 2.6 - Economia circolare (Azioni 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 e 3.6.4)

L'Obiettivo specifico 2.6, con l'Azione 3.6.1 "Miglioramento della gestione dei rifiuti domestici secondo la gerarchia dei rifiuti (esclusi termovalorizzatori e discariche)" prevede il finanziamento di impianti di selezione di imballaggi, impianti di riciclaggio delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata e centri comunali di riparazione/riutilizzo di beni.

L'Azione 3.6.2 "Miglioramento della gestione dei rifiuti industriali e commerciali, sottoprodotti e scarti di lavorazione (esclusi termovalorizzatori e discariche)" sostiene impianti di riciclaggio dei rifiuti speciali non pericolosi, di preparazione al riutilizzo per rifiuti da costruzione e demolizione.

L'Azione 3.6.3 "Sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime" promuove l'adozione da parte delle imprese di innovazioni in grado di ridurre la produzione di scarti, migliorare i processi di riutilizzo e riciclo di rifiuti, aumentare l'impiego di materiali riciclati come materie prime nei processi produttivi.

Con riferimento all'Obiettivo specifico 2.6 nell'ambito del "miglioramento della **gestione dei rifiuti** industriali e commerciali e sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime" è proseguita la seconda fase dell'attuazione dell'intervento sulla sezione di digestione anaerobica del CACIP.

Con Det. N. 322 del 22.04.2024 la seconda fase del progetto è stata ammessa a rendicontazione nell'azione 3.6.1 di competenza della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente per un importo pari a 20,6 M€.

Con DGR n. 50/31 del 24.09.2025 si è identificato il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT) della Direzione della Difesa dell'Ambiente quale Responsabile delle seguenti Azioni:

- Azione 3.6.1 - Miglioramento della gestione dei rifiuti domestici secondo la gerarchia dei rifiuti (esclusi termovalorizzatori e discariche), con una dotazione finanziaria pari a 16,8 M€ per il finanziamento di n. 3 interventi:
    - completamento dell'operazione "CACIP - Sezione di digestione anaerobica", con un importo finanziato di circa 6,5 M€ a favore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);
    - ampliamento della sezione di maturazione dell'impianto di compostaggio gestito dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (sito nel comune di Capoterra), con un importo finanziato di circa 8,8 M€ a favore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);

- realizzazione di centri del riuso, con un importo finanziato di circa 1,5 M€ a favore dei Comuni da individuarsi in fase attuativa sulla base del criterio della maggiore densità demografica;

- Azione 3.6.2 - Miglioramento della gestione dei rifiuti industriali e commerciali, sottoprodotti e scarti di lavorazione (esclusi termovalorizzatori e discariche), 0,7 M€ a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR) per il finanziamento di un intervento finalizzato alla realizzazione di un'area di raggruppamento dei rifiuti speciali da ubicare nel Corpo Centrale dell'Agglomerato Industriale di Oristano.

In attuazione della DGR n. 44/17 del 14.12.2023 di delega delle funzioni all'OI Sardegna Ricerche per l'Azione 3.6.3 è stata stipulata la Convenzione n. 49 del 18.11.2024. E' stato pubblicato il bando "Aiuti per la promozione dell'economia circolare e la riduzione dei rifiuti nel sistema produttivo regionale. Sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime" con uno stanziamento di 1,9 M€.

Nell'ambito degli interventi previsti dal Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) è stata inclusa l'azione di rafforzamento amministrativo per l'attuazione degli investimenti in materia di gestione dei rifiuti (OS 2.6 - Azione 3.6.4). Con DGR n. 56/13 del 29.10.2025 si definita una rimodulazione delle Azioni, in favore dell'Organismo Intermedio Sardegna Ricerche, con l'obiettivo di fornire un supporto alle imprese attraverso l'individuazione di figure tecniche con competenze specifiche in tema di economia circolare, riduzione dei rifiuti nel sistema produttivo regionale, sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime.

OS 2.7 - Infrastrutture verdi e biodiversità (Azioni 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3)

L'Obiettivo specifico 2.7, con l'Azione 3.7.1. Tutela, ripristino e uso sostenibile dei Siti Natura 2000" prevede il finanziamento di interventi di recupero e ripristino di habitat degradati e vulnerabili, di tutela delle diversità biologiche, degli habitat naturali e seminaturali e di specie specifiche, eradicazione e contenimento di specie aliene e invasive.

L'Azione 3.7.2 "Infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il PAF" interviene per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture verdi e blu, con particolare riferimento ai parchi regionali e alle altre aree

della rete ecologica regionale come i compendi forestali, ma anche nelle aree urbane e periurbane, funzionali al mantenimento della connessione ecologica.

Con riferimento all'Obiettivo Specifico 2.7 relativo alla "tutela, ripristino e uso sostenibile dei **siti natura 2000**" sono state avviate le azioni 3.7.1 e 3.7.2.

Con la DGR n. 2/51 del 18.01.2024 sono state assegnate risorse per un importo di 57,1 M€ alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente.

Con DGR n. 5/25 del 23.02.2024 sono stati individuati 10 interventi di cui 6 di interventi di tutela della biodiversità sull'Azione 3.7.1 per 2,1 M€ e 4 interventi sulle infrastrutture verdi e blu ricadenti nell'Azione 3.7.2 per un importo di circa 6,2 M€.

Con DGR 41/28 del 23.10.2024 è stato programmato l'intervento di ripristino dell'efficienza del parco mezzi nautici del CFVA per attività di prevenzione, controllo monitoraggio di habitat e specie nei siti Natura 2000, con una dotazione complessiva pari a 4,18 M€.

Nel marzo 2025 è stata pubblicata la graduatoria del primo Avviso che ha selezionato gli interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 finanziati sull'll'Azione 3.7.1.

A ottobre 2025 è stata pubblicata una prima determina di ammissione del secondo Avviso che ha selezionato gli interventi di interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 sull'Azione 3.7.1.

Con DGR n. 15/19 del 19.03.2025 è stata approvata la programmazione, nell'ambito dell'Azione 3.7.2 attuata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 10,248 M€, di cui:

- 7,248 M€ per un Avviso pubblico, pubblicato nel mese di marzo 2025, rivolto a Comuni, Province, Città metropolitane, Enti Parco regionali e nazionali ed Enti gestori di Aree Marine Protette per la realizzazione di infrastrutture verdi e blu, spazi di connessione tra aree verdi, fiumi e zone costiere, finalizzata alla riconnessione di spazi urbani e periurbani e allo sviluppo dei servizi ecosistemici che li interessano;
- 3 M€ per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture verdi e blu nel Parco di Tepilora.

Nell'ambito degli interventi previsti dal Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) con DGR n. 53/32 del 16.10.2025 è stata approvata la rimodulazione dell'Azione 3.7.3 per il potenziamento e rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche a favore degli Enti gestori dei Siti Natura 2000, degli Enti Parco, delle Aree marine protette ed enti locali e della stessa amministrazione regionale.

Opportunità di finanziamento

1. Elenco avvisi pubblicati

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data di Pubblicazione	Data Chiusura
3	2.1	3.1.1	Avviso per la selezione di Proposte di Investimento da finanziare attraverso Contratti di Investimento. Tipologia della proposta: Turistico-Ricettivo	2.000.000 €	18/06/25	20/10/25
3	2.1	3.1.1	Avviso per la selezione di proposte di investimento da finanziare attraverso contratti di investimento. Tipologia della proposta: industriale	4.000.000 €	16/04/25	14/05/25
3	2.1	3.1.2	Interventi a favore degli enti locali per l'efficientamento energetico	40.000.000 €	29/11/24	15/07/25
3	2.1	3.1.2	Interventi per l'efficientamento energetico degli alloggi ERP	23.000.000 €	29/08/25	30/11/25
3	2.1 2.2	3.1.1 3.2.1	AVVISO a Sportello Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili 2025	29.000.000 €	23/10/25	30/06/26
3	2.1 2.3	3.1.2 3.3.1	Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica	14.000.000 €	05/06/25	17/11/25
3	2.4	3.4.1	Potenziamento della rete di punti di attingimento idrico	6.400.800 €	25/07/25	29/10/25

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data di Pubblicazione	Data Chiusura
3	2.6	3.6.3	Aiuti per la promozione dell'economia circolare e la riduzione dei rifiuti nel sistema produttivo regionale. Sostegno a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime.	1.900.000 €	14/01/26	31/12/27
3	2.7	3.7.1	Interventi di salvaguardia della "Rete Natura 2000"	20.000.000 €	09/05/24	30/09/24
3	2.7	3.7.1	Manifestazione di interesse per l'attuazione di interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei Siti Natura 2000	15.275.000 €	01/08/25	30/11/25
3	2.7	3.7.2	Interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il PAF	7.248.000 €	27/03/25	06/08/25
TOTALE			**11 Bandi**	**162.823.800 €**		

Priorità 4 – Mobilità urbana sostenibile

Ambiti di intervento

Questa priorità riguarda la gestione della mobilità urbana e la realizza- zione di azioni mirate a rendere la mobilità urbana regionale più sostenibile, sicura, interconnessa, multimodale e rispettosa dell'ambiente, contribuendo alla transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio. In particolare, la Priorità 4 promuove una mobilità pulita, intelligente, connessa e sostenibile, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, migliorare l'offerta e la qualità dei servizi di mobilità e rendere le città più vivibili.

L'obiettivo specifico della priorità 4 è quello di promuovere la **mobilità urbana multimodale sostenibile** quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio (RSO2.8.).



Figura 5 - Dotazione delle risorse per obiettivo specifico nella Priorità 4

Avanzamento finanziario al 20/03/2026





Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
2.8	4.8.1	40.478.108,00	40.478.108,00	40.478.108,00
	4.8.2	12.091.429,00	12.091.429,00	12.091.429,00
2.8 Totale		**52.569.537,00**	**52.569.537,00**	**52.569.537,00**
TOTALE		**52.569.537,00**	**52.569.537,00**	**52.569.537,00**

Responsabili di Azione

La priorità è articolata in 2 Azioni attuate dalle Direzioni generali dei Trasporti e dei Lavori Pubblici.

Avanzamento procedurale – atti emanati

OS 2.8 – Mobilità urbana multimodale sostenibile (Azioni 4.8.1 e 4.8.2)

Relativamente all'azione 4.8.1: "promozione di un sistema di infrastrutture e mezzi per il trasporto urbano pulito e digitalizzazione del servizio" che ha una dotazione di oltre 40,4 M€, sono finanziati i seguenti settori di intervento:

- Infrastrutture di trasporto urbano pulite
- Materiale rotabile di trasporto urbano pulito
- Digitalizzazione dei trasporti urbani
- Infrastrutture per combustibili alternativi

Con DGR n. 11/20 del 30.04.2024 e DGR n. 40/20 del 16.10.2024 sono state assegnate alla Direzione Generale dei Trasporti risorse per 40,478 M€ e selezionate 21 operazioni per interventi sulle infrastrutture di trasporto urbano, per l'acquisto di materiale rotabile e per la digitalizzazione dei trasporti, di cui:

- 13 operazioni per complessivi 29,2 M€ per: la fornitura 3 tram per la Linea 3 di Cagliari; l'installazione di infrastrutture AVM per la gestione del TPL; i nodi di scambio intermodali nell'area metropolitana di Cagliari;
- 5 interventi di digitalizzazione dei servizi di trasporto per complessivi 5 M€;
- 3 interventi relative alla realizzazione di infrastrutture di supporto per la ricarica del materiale rotabile del servizio di TPL automobilistico urbano e suburbano ed efficientamento energetico dei depositi per un import pari a 6,2 M€.

Nel corso del 2024, le operazioni sono state avviate con la convenzione dei Beneficiari.

Relativamente all'azione 4.8.2. "promozione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità ciclopedonale su scala urbana, suburbana e interurbana" che ha una dotazione di oltre 12 M€, sono finanziate le infrastrutture ciclistiche.

Con DGR n. 21/28 del 17.04.2025 è stata programmata l'intera dotazione dell'Azione 4.8.2 con la selezione di tre operazioni:

- Connessione ciclopedonale tra i quartieri di Monte Mixi e La Palma e con l'itinerario ciclabile lungo il canale Terramaini, attuata dal Comune di Cagliari per un importo di oltre 4,1 M€
- Realizzazione degli itinerari ciclabili "Collegamento via Escrivà" e "Completamento tratto centro urbano – Teatro Michelucci", attuata dal Comune di Olbia per un importo di oltre 3,7 M€
- Riammagliatura degli itinerari ciclabili esistenti – Collegamento tra il centro urbano e i quartieri periferici, attuata dal Comune di Sassari per un importo di 4,2 M€

Priorità 5 – Sardegna più sociale e inclusiva

Ambiti di intervento

La Priorità 5 mira a garantire l'inclusione migliorando l'accesso a lavoro, istruzione, sanità, cultura e turismo per ridurre disuguaglianze sociali e territoriali. Supporta iniziative locali di welfare per favorire l'occupazione tramite l'innovazione sociale. In ambito educativo, si concentra sulla riduzione della dispersione scolastica e il miglioramento dei sistemi di istruzione. Per la sanità, punta a integrare assistenza sanitaria e sociale, specialmente nelle aree meno servite. Infine, valorizza cultura e turismo come elementi chiave per uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile. Gli obiettivi specifici sono:

- **Welfare** - rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale (RSO4.1);
- **Scuola** - migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza (RSO4.2);
- **Servizi sociali** - promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (RSO4.3);
- **Sanità** - garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio (RSO4.5);
- **Cultura e turismo inclusivi** - rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (RSO4.6).



Figura 6 - Dotazione delle risorse per obiettivo specifico nella Priorità 5

Responsabili di Azione

La priorità è articolata in 13 Azioni attuate dalla Direzione generale della Pubblica Istruzione e dall'Unità di Progetto Iscol@ (per il tema **Istruzione**), dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali (per il tema **Servizi Sociali**), dalla Direzione Generale della Sanità (per il tema **Sanità**), dal CRP e dalla Direzione Generale del Lavoro (per il tema **Welfare**), dal CRP e dalla Direzione generale del Turismo (per il tema della **Cultura e turismo inclusivi**).

Avanzamento finanziario al 20/03/2026





Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
4.1	5.1.1	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
	5.1.2	100.000,00	100.000,00	90.000,00
4.1 Totale		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.990.000,00**
4.2	5.2.1	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
	5.2.2	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5.2.3	15.400.000,00	15.400.000,00	15.169.243,00
	5.2.4	200.000,00	200.000,00	
4.2 Totale		**41.100.000,00**	**41.100.000,00**	**40.669.243,00**
4.3	5.3.1	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
	5.3.2	15.432.660,00	15.432.660,00	15.432.660,00
	5.3.3	250.000,00	250.000,00	140.300,00
4.3 Totale		**25.582.660,00**	**25.582.660,00**	**25.472.960,00**
4.5	5.5.1	20.468.610,00	20.468.610,00	20.468.610,00
	5.5.2	87.500.185,82	87.500.185,82	87.500.185,82
4.5 Totale		**107.968.795,82**	**107.968.795,82**	**107.968.795,82**
4.6	5.6.1	39.986.563,18	30.725.000,00	16.475.000,00
	5.6.2	660.000,00	660.000,00	310.470,49
4.6 Totale		**40.646.563,18**	**31.385.000,00**	**16.785.470,49**
TOTALE		**225.298.019,00**	**216.036.455,82**	**200.886.469,31**

Avanzamento procedurale – atti emanati

OS 4.1 – Welfare (Azioni 5.1.1 e 5.1.2)

Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4.1 "*Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale*", e dell'Obiettivo specifico 4.3 "*Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali*" con DGR 38/80 del 17.11.2023 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l'attuazione delle azioni per il "Miglioramento delle capacità amministrative delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi" ricomprese nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA), propedeutiche all'avvio delle azioni "Progetti innovativi di welfare territoriale" e "Azioni innovative per assicurare una vita indipendente ai soggetti fragili", per complessivi 0,34 M€.

In considerazione della valenza sperimentale e innovatività dell'approccio di suddette azioni, per le quali la Giunta Regionale con DGR n. 15/16 del 19.3.2025 ha disposto, previa valutazione ex-ante (VEXA), l'attivazione del **Fondo di Finanza di Impatto** con uno stanziamento complessivo di 13,9 M€, si è preliminarmente dato avvio ad una fase di accompagnamento e/o di prefattibilità che verifichi la maturità del contesto di riferimento, le eventuali azioni di supporto /animazione da attivare e valuti le differenti opzioni di modelli di finanziamento (privato; misto privato/pubblico). Nello specifico, sono stati stipulati due contratti per l'acquisizione di un servizio di consulenza finalizzato alla definizione, progettazione e implementazione di un Fondo di Finanza di Impatto e di un servizio di supporto all'Autorità di Gestione nella promozione di progetti di welfare di comunità attraverso attività di sensibilizzazione, animazione e partecipazione a livello territoriale. L'esecuzione di entrambi i contratti si è conclusa nel 2025.

Con successiva DGR n. 42/41 del 7.08.2025 si è proceduto ad attivare il Fondo di Finanza di Impatto con una dotazione di 27,8 M€, di cui 17,8 M€ provenienti dal PR Sardegna FESR e 10 M€ dal PR Sardegna FSE+; le risorse del FESR sono così articolate:

- 4,9 M€ a valere sull'OS 4.1 (Azione 5.1.1 - "Progetti innovativi di welfare territoriale");
- 9,9 M€ a valere sull'OS 4.3 (Azione 5.3.1 - "Azioni innovative per assicurare una vita indipendente ai soggetti fragili");

- 3 M€ a valere sull'OS 4.6. (Azione 5.6.1 - "Progetti di innovazione sociale per la cultura e il turismo inclusivi").

Sempre in materia di Strumenti Finanziari, con la DGR n. 14/6 del 12.3.2025 sono stati approvati gli indirizzi strategici per la costituzione del **"Fondo Cooperative"**, volto al consolidamento di imprese cooperative già esistenti o di nuova costituzione. Lo stanziamento complessivo, con successiva DGR n. 39/8 del 24.07.2025, è stato incrementato di 5 M€, portando la dotazione complessiva del Fondo Cooperative per un totale complessivo di circa 25,5 M€: 20,5 M€ a valere sul PR FSE+ e 5 M€ a valere sul PR FESR 2021-2027. Inoltre, sono state adottate le direttive di attuazione per il Fondo di Partecipazione e per il Fondo specifico Cooperative e si è disposta l'assegnazione quale Centro di Responsabilità al "Servizio Politiche per il sostegno all'impresa e all'occupazione" della Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Le direttive di attuazione per il Fondo di partecipazione e per lo strumento finanziario "Fondo Cooperative" sono state adottate in via definitiva con successiva DGR n. 44/14 del 27.08.2025.

OS 4.2 – Scuola (Azioni 5.2.1., 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4)

Con DGR n. 4/162 del 15.02.2024 sono state assegnate risorse per 35,8 M€ all'Unità di Progetto Iscol@ per il finanziamento di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici e l'acquisto di attrezzature e arredi finalizzati all'innalzamento qualitativo degli ambienti di apprendimento (azione 5.2.1) e interventi innovativi per le **"Scuole del nuovo millennio"** (azione 5.2.3). Entrambe le azioni sono caratterizzate da un approccio innovativo all'educazione scolastica: la prima mira ad accrescere la qualità degli ambienti di apprendimento attraverso l'evoluzione degli approcci didattici; la seconda mira a migliorare l'integrazione delle scuole nelle comunità per farle diventare parte attiva nella rete delle strutture a servizio della collettività e per contrastare, con approcci innovativi, i fenomeni di abbandono scolastico e dispersione.

Con successiva DGR n. 38/10 del 2.10.2024 si è inoltre disposto il finanziamento di 4 progetti di "Scuole del nuovo millennio", in particolare:

- Città Metropolitana di Cagliari "Riqualificazione degli spazi dell'Istituto Tecnico Pietro Martini, sito in via S. Eusebio a Cagliari" - euro 3.429.243;

- Comune di Jerzu "Riqualificazione di un edificio nel Comune di Jerzu presso la scuola primaria di Via Umberto I" - euro 4.000.000;
- Provincia di Sassari "Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli istituti tecnici e professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord Sardegna - Istituto Tecnico Superiore N. Pellegrini di via Bellini a Sassari" - euro 6.420.000;
- Comune di Tempio Pausania "Interventi di adeguamento strutturale e riqualificazione dell'edificio scolastico denominato "Vecchio Caseggiato" sito in Piazza della Libertà - euro 7.920.000, di cui fondi regionali euro 1.320.000.

Con DGR n. 31/76 del 29.09.2023 si era disposto l'assegnazione di 0,2 M€ alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche, per l'avvio di un'azione di accompagnamento e di animazione a livello territoriale (Azione PRiga), propedeutica all'intervento strategico di promozione di un modello di **"Scuole aperte al territorio"**. Con successiva DGR 26/25 del 14.05.2025, si è provveduto a modificare quanto disposto precedentemente, destinando tali risorse dell'azione 5.2.4 anziché alla Direzione generale della Pubblica Istruzione, Servizio politiche scolastiche, all'Unità di progetto Iscol@. Inoltre, si è dato mandato a Iscol@ di procedere all'avvio di una procedura negoziale rivolta alle Province e alle Città metropolitane per l'individuazione del fabbisogno e la selezione dei progetti da finanziare. Facendo seguito a tale procedura negoziale sono stati già sottoscritti 3 Protocolli d'Intesa, rispettivamente, con le Province di Oristano, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente che definiscono i rispettivi fabbisogni progettuali/operazioni delle scuole secondarie di secondo grado.

Con la DGR 50/20 del 24.09.2025 è stata approvata la "Strategia territoriale GP Mont'e Prama" e con successiva DGR n. 50/20 del 24.09.2025 che approva l'elenco delle operazioni prioritarie e programmatiche, si è disposto il finanziamento dell'intervento "Realizzazione deposito e laboratorio di restauro – II lotto - ITI – Centro Studi e Formazione Mont'e Prama" per 3 M€ (Azione 5.2.2).

Sempre in tema d'istruzione, con DGR n. 56/11 del 29.10.2025 sono state assegnate 2,1 M€, per sostenere il progetto "Scuole Aperte Scuole Nuove", finalizzato a promuovere un modello educativo-didattico innovativo in cui l'istituzione scolastica si apre al territorio, diventando un punto di riferimento (azione 5.2.3), individuando quale centro di responsabilità dell'attuazione degli interventi la Direzione

Generale della Pubblica Istruzione – Servizio politiche scolastiche. Tale progetto sarà promosso congiuntamente al PR FSE+ con un ulteriore importo stanziato pari a 3 M€.

OS 4.3 - Servizi sociali (Azioni 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3)

Per il potenziamento di servizi sociosanitari e di assistenza a lungo termine, la Giunta Regionale ha disposto con la DGR n. 23/38 del 3.07.2024 il finanziamento del **"Servizio di accoglienza in emergenza per donne vittime di violenza e loro figlie e figli"**, ritenuto necessario/prioritario per sopperire ad una delle criticità presenti nel sistema antiviolenza regionale. In particolare, nonostante la legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 preveda il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza per il sostegno, il soccorso e l'ospitalità delle donne, anche con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, risulta deficitaria la gestione delle situazioni emergenziali di donne vittime di violenza che, pur avendo necessità di messa in protezione immediata, non possono accedere alle Case rifugio, o per mancanza di posti disponibili o perché non in possesso dei requisiti per entrarvi. Con la citata deliberazione sono stati destinati 3 M€ ai cinque ambiti PLUS di Cagliari, Sassari, Olbia, Nuoro e Oristano per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adattamento e dotazione di arredi e attrezzature delle Case di accoglienza in emergenza. Con successive deliberazioni (n. 43/37 del 13.11.2024 e n. 16/5 del 26.3.2025) la Giunta ha ripartito le risorse finanziarie tra gli Ambiti Plus e integrato lo stanziamento per complessivi 4,76 M€.

Con DGR n. 41/23 del 23.10.2024 la Giunta ha dato avvio ai **"Progetti di sperimentazione domotica per l'attività fisica adattata",** un programma integrato che, con il supporto operativo delle aziende del Servizio sanitario regionale, consente di realizzare delle vere e proprie **"Centrali operative per l'attività fisica adattata"**, tramite spazi idonei all'implementazione di percorsi di attività fisica adattata, con modelli operativi replicabili a distanza su tutto il territorio regionale, superando le attuali criticità organizzative legate alla carenza di strutture, che impone, nell'attuale contesto, l'utilizzo di palestre private a carico del Servizio sanitario regionale. Tale prima sperimentazione vedrà coinvolte la Asl n. 8 di Cagliari, la Asl n. 3 di Nuoro e la Asl n. 1 di Sassari e le risorse dedicate ammontano a complessivi 3 M€.

Infine, sempre in un'ottica di rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con DGR n. 42/67 del 6.11.2024 è stato disposto di destinare 5 M€ per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, adattamento e

dotazione di arredi e attrezzature e per l'allestimento di nuovi spazi, quali "spazi neutri", nei Centri per la famiglia. Con successiva DGR n. 38/17 del 16.07.2025, si è incrementata di 2,677 M€ la dotazione di 5 M€ precedentemente stanziata per complessivi 7,677 M€. La finalità è quella far diventare i Centri per la famiglia punti di riferimento importanti per le comunità e i contesti territoriali di riferimento, attraverso l'erogazione di servizi di sostegno alla genitorialità, attività di consulenza, supporto all'affido e alla mediazione familiare al fine di offrire una risposta flessibile ed articolata ai bisogni della persona. Nella DGR n. 60/50 del 19.11.2025, si è provveduto a definire i beneficiari dell'intervento, che sono stati identificati non nel comune capofila del relativo Ambito PLUS, ma nel comune presso cui è ubicato il Centro per la famiglia, in base a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi.

OS 4.5 – Sanità (Azioni 5.5.1 e 5.5.2)

Coerentemente agli indirizzi strategici delineati nel Piano regionale dei servizi sanitari, che mira alla riorganizzazione della rete territoriale e dell'offerta di servizi e implementa la visione "paziente-centrica", con le risorse del PR FESR la Giunta Regionale ha disposto nella sua deliberazione n. 4/62 del 15.2.2024 di finanziare **l'acquisto di attrezzature sanitarie per il rinnovo o l'ammodernamento del parco tecnologico delle aziende sanitarie e ospedaliere** per oltre 80,78 M€. Tale stanziamento è stato successivamente integrato di ulteriori 7,538 M€ circa con la DGR n. 52/23 del 23.12.2024.

Per quanto concerne le **azioni di digitalizzazione del Servizio sanitario regionale**, le risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027 sono state destinate a complemento del processo di implementazione avviato con gli interventi già finanziati con il PNRR e il PN Equità nella salute. In particolare con la DGR n. 4/62 del 15.2.2024 si è disposto di assegnare 19,65 M€ per il finanziamento di: *i)* interventi per la digitalizzazione della presa in carico del paziente, come disposto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77; *ii)* interventi di informatizzazione delle Centrali operative territoriali (COT); *iii)* interventi di telemedicina di II livello; *iv)* cartella clinica territoriale informatizzata; *v)* interventi a supporto del Numero unico europeo armonizzato (NE) 116117 di continuità territoriale e NUE 112; *vi)* digitalizzazione della rete materno infantile, consistente nella reingegnerizzazione della cartella elettronica consultoriale, nella realizzazione di strumenti digitali di collegamento e comunicazione tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali in ambito materno infantile, nella realizzazione di una cartella clinica elettronica in ambito di trasporto assistito materno e neonatale, nonché in tutte le azioni propedeutiche e di accompagnamento necessarie

(tra le quali l'ammodernamento della dotazione tecnologica dei consultori); *vii)* interventi di digitalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, a supporto del miglioramento dell'assistenza territoriale nell'ambito dell'igiene e sanità degli alimenti; *viii)* interventi di digitalizzazione ospedaliera.

OS 4.6 - Cultura e turismo inclusivi (Azioni 4.6.1 e 4.6.2)

Con la DGR n. 29/33 del 7.08.2024 è stata selezionata l'operazione "Sentieri per tutti" con una dotazione di 6 M€. È un progetto di partecipazione turistica a cura dell'agenzia FORESTAS per il potenziamento e l'integrazione della Rete Escursionistica regionale, destinato a rendere realmente inclusiva per tutti la fruizione dei sentieri, quindi anche per i soggetti portatori di fragilità fisiche, sensoriali e cognitive, che sono coinvolti insieme alle loro associazioni di rappresentanza nella fase della costruzione degli interventi ed in quella di collaudo, oltre che poi come fruitori di quanto realizzato.

Rispetto agli attuali 3.000 chilometri di Rete Sentieristica regionale, si intenderà quindi rendere realmente "accessibili" secondo il principio del "*design for all*" il 2% dei sentieri.

Con DGR n. 40/55 del 30.07.2025 sono stati destinati 14,25 M€ per l'azione 5.6.1. "Progetti di innovazione sociale per la cultura e il turismo inclusivi", individuando quale centro di responsabilità la Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio. Al CDR è stato dato mandato di procedere all'avvio di una procedura negoziale rivolta ai comuni costieri che hanno partecipato all'avviso "Richiesta Manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti sul decreto "Criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l'anno 2024 per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità", cui si aggiungono le autorità urbane di Iglesias e Olbia. La procedura negoziale è finalizzata alla definizione del fabbisogno operativo e finanziario, nonché alla successiva fase di accompagnamento alla coprogettazione, per ricondurre i progetti a coerenza con l'Azione 5.6.1 e al loro finanziamento. La Regione intende, quindi, sostenere processi di innovazione sociale e inclusione sociale, mediante forme di turismo trasformativo, che coinvolgano in primis le comunità ospitanti, i soggetti del privato sociale, capaci di realizzare, anche in rete fra loro e con le istituzioni pubbliche locali, servizi turistici innovativi e inclusivi.

Sempre in tema di cultura e turismo inclusivo, con DGR n. 53/31 del 16.10.2025 sono stati assegnati 4 M€, per la realizzazione di "Progetti di partecipazione culturale finalizzati a favorire la fruizione inclusiva e

universale di produzioni e attività culturali presentati da soggetti privati in forma singola, in forma di rete tra privati o in partenariato pubblico-privato". L'obiettivo è quello di garantire un accesso inclusivo e universale alle produzioni e attività culturali, tali da rendere la cultura realmente accessibile a tutti, indipendentemente dalle caratteristiche personali, dal contesto socio-culturale, dall'età, dalle abilità o dalle condizioni di fruizione. Per queste ragioni, l'Autorità di Gestione del PR Sardegna FESR 2021-2027 ha avviato un lavoro collaborativo in modalità focus group con il Partenariato sociale, coinvolgendo rappresentanti delle persone con disabilità, esperti di progettazione inclusiva, esponenti della cooperazione sociale e del Terzo settore, imprese e professionisti del mondo culturale, al fine di definire i criteri minimi che i progetti dovranno rispettare, in piena coerenza con gli orientamenti dell'Unione Europea. Il centro di responsabilità è stato individuato nella Direzione generale del Centro Regionale di Programmazione.

Con la DGR n. 38/72 del 17.11.2023 "Indirizzi operativi per l'attuazione dell'Azione 5.6.2 "Miglioramento delle capacità amministrative delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi" (Azione PRigA) a supporto dell'Azione 5.6.1 "Progetti di innovazione sociale per la cultura e il turismo inclusivi" sono state programmate risorse pari a 0,66 M€ ed è stata completa la procedura per l'affidamento del servizio di consulenza specialistica per l'attivazione di interventi di animazione attraverso focus group e formazione, supporto specialistico per la modellizzazione del processo di costituzione e accompagnamento dei partenariati pubblico-privati innovativi, analisi dei fabbisogni e supporto nella definizione del piano di attività per l'attuazione dell'OS 4.6, con una dotazione di circa 0,170 M€. Con successiva DGR n. 7/13 del 18.02.2026 si è disposta l'assegnazione alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio programmazione e finanziamenti alle imprese, uno stanziamento di risorse pari a circa 0,140 M€, a valere sull'azione Priga, già attribuite al Centro Regionale di Programmazione nell'ambito dell'Azione 5.6.2.

L'attuazione dell'Azione 5.6.2 (PRigA) ha grande rilievo in termini di introduzione di innovazione organizzativa e amministrativa, fondamentali per l'attuazione dell'Azione 5.6.1 "Progetti di innovazione sociale per la cultura e il turismo inclusivo", laddove si deve sostenere il rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e innovazione sociale, oltreché nell'ambizioso obiettivo di sviluppare *policy* di livello regionale, attraverso azioni e relazioni sistemiche e sistematiche, di lungo periodo e replicabili. Tale indirizzo, attiva un rafforzamento non soltanto in termini

di competenze settoriali, ma anche di forme di transdisciplinarietà, attraverso la promozione di progetti di partecipazione attiva da sviluppare attraverso pratiche di co-design e cross settorialità, capaci di garantire la costituzione di partenariati pubblico-privati innovativi.

L'attivazione del servizio è dedicata, in prima istanza, alla chiusura delle Linee guida che richiamano i principi del "design for all" e del "universal design", che accompagneranno 2 bandi, uno per le MPMI, il secondo per enti non a scopo di lucro, per il sostegno a "Progetti innovativi di partecipazione culturale finalizzati alla fruizione inclusiva di produzioni e attività culturali per soggetti con fragilità motorie, sensoriali e cognitive".

Opportunità di finanziamento

1. Elenco avvisi pubblicati

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data di pubblicazione	Data Chiusura
5	4.2	5.2.1	Manifestazione di Interesse per la selezione di progetti di riqualificazione degli edifici scolastici di secondo grado - Province e acquisto di attrezzature e arredi per l'innalzamento qualitativo degli ambienti di apprendimento	22.500.000 €	21/07/25	
5	4.6	5.6.1	Avviso per la selezione di Proposte di Investimento da finanziare attraverso Contratti di Investimento. Tipologia della proposta: Turistico-Ricettivo	3.000.000 €	18/06/25	20/10/25
5	4.6	5.6.1	Contributi per Progetti di partecipazione culturale finalizzati a favorire la fruizione inclusiva e universale di produzioni e attività culturali presentati da soggetti privati in forma singola, in forma di rete tra	4.000.000 €	24/03/26	22/05/26

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data di pubblicazione	Data Chiusura
			privati o in partenariato pubblico-privato			
TOTALE			**3 Bandi**	**29.500.000 €**		

2. Elenco avvisi pubblici in uscita

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data Indicativa di Pubblicazione
5	4.2	5.2.1	Scuole aperte scuole nuove	2.100.000 €	2° trimestre 2026
5	4.6	5.6.1	Manifestazione di Interesse per la selezione di progetti di partecipazione culturale attraverso partenariati pubblico-privati innovativi	2.000.000 €	3° trimestre 2026
TOTALE			**2 Bandi**	**4.100.000 €**	

Priorità 6 – Sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale

Ambiti di intervento

La Priorità 6 si concentra sullo sviluppo integrato e inclusivo della Sardegna, sia nelle aree urbane che interne, attraverso azioni che promuovono la cultura, il turismo sostenibile, il patrimonio naturale e la sicurezza. Per valorizzare al meglio le diverse aree saranno realizzate delle Strategie Territoriali attraverso il metodo della co-progettazione e consultazione con comunità locali, cittadini, stakeholder e possibili partner.

Nelle aree urbane, l'obiettivo è potenziare le imprese locali, migliorare i servizi e la qualità della vita, e promuovere interventi di rigenerazione urbana. Per le aree interne, si mira a valorizzare le risorse locali, creare nuove imprese, potenziare i servizi essenziali, e migliorare la capacità amministrativa locale.

Gli obiettivi specifici sono:

- **Aree urbane** - promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (RSO5.1);
- **Aree interne** - promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane (RSO5.2).



Figura 7 - Dotazione delle risorse per obiettivo specifico nella Priorità 6

Responsabili di Azione

La Priorità è articolata in 4 Azioni, delle quali due sono relative al Miglioramento capacità amministrativa attuate dalla Direzione Generale del CRP, una riguarda gli Interventi Territoriali Integrati (ITI) in *area urbana*, attuati dalle 7 Autorità Urbane individuate da PR, una è relativa agli ITI nelle *aree interne* attuati dalle Unioni di Comuni, Comunità Montane e altri soggetti pubblici.

Avanzamento finanziario al 20/03/2026





Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
5.1	6.1.1	120.580.000,00	120.580.000,00	62.586.148,36
	6.1.2	2.817.910,00	2.817.910,00	1.802.867,20
5.1 Totale		**123.397.910,00**	**123.397.910,00**	**64.389.015,56**
5.2	6.2.1	94.600.109,00	94.600.109,00	58.849.318,40
	6.2.2	7.300.000,00	7.300.000,00	2.229.756,00
5.2 Totale		**101.900.109,00**	**101.900.109,00**	**61.079.074,40**
TOTALE		**225.298.019,00**	**225.298.019,00**	**125.468.089,96**

Avanzamento procedurale – atti emanati

OS 5.1 - Aree urbane (Azioni 6.1.1 e 6.1.2)

L'Obiettivo Specifico 5.1 è attuato attraverso l'Azione 6.1.1 "Attuazione di strategie territoriali integrate in area urbana" che ha una dotazione di circa 120,6 M€ e l'Azione 6.1.2 "Miglioramento capacità amministrativa [...] PRigA" che ha una dotazione di 2,8 M€.

I settori di intervento interessati dall'Obiettivo Specifico sono i seguenti:

- Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione
- Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale
- Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti nella produzione
- Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI
- Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica
- Rinnovo in termini di efficienza energetica o misure di efficienza energetica riguardanti le infrastrutture pubbliche, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica
- Protezione della natura e della biodiversità, del patrimonio e delle risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

- Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità
- Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali
- Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici
- Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali
- Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

Nell'ambito dell'Azione 6.1.1 con DGR n. 2/48 del 18.01.2024 è stato dato avvio agli interventi nelle aree urbane. Tale atto ha confermato il sostegno del PR Sardegna FESR 2021-2027 alle iniziative degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) per lo sviluppo sostenibile nelle aree urbane e alla definizione di Strategie Territoriali (ST). Le Strategie, espressione delle scelte programmatiche di amministrazioni e comunità locali, sono focalizzate su ampliamento e modernizzazione di servizi, creazione di nuove attività economiche e culturali e rivitalizzazione di quelle esistenti, superamento di fenomeni di disagio e degrado socioeconomico, riduzione degli impatti ambientali della vita urbana e innovazione delle politiche per l'abitare. Le ST sono definite all'interno di un processo di coprogettazione con l'Autorità di Gestione del PR Sardegna FESR, nonché con l'eventuale contributo di Autorità di altri Programmi o Amministrazioni coinvolte nelle iniziative, teso a determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno.

Nella DGR di avvio è stato dato mandato all'AdG di rendere disponibile nell'ambito delle risorse finanziarie del PR una dotazione massima iniziale di 10 M€, per la realizzazione di ciascuna ST e del relativo ITI, in funzione della qualità e della tipologia della proposta. Successivamente, in base alle performance attuative sarà eventualmente possibile disporre di ulteriori risorse ancora disponibili sulla Priorità, condizionatamente al rispetto dei cronoprogrammi di spesa e alla validità delle proposte integrative.

Le realtà urbane coinvolte sono Cagliari, Carbonia, Iglesias, Olbia, Oristano, Nuoro e Sassari. Con successiva DGR n. 3/10 del 22.01.2026, considerate le richieste avanzate dai sopracitati comuni nella fase di definizione delle proposte progettuali inserite nelle strategie territoriali, sono state integrate le risorse, rispettivamente: 7 M€ ai comuni di Cagliari e Sassari, 5 M€ al comune di Olbia, 3,5 M€ ai comuni di Nuoro e Oristano ed 2,29 M€ € ai comuni di Carbonia e Iglesias per complessive 30,58 M€. La ripartizione delle risorse aggiuntive assegnate ai sette comuni è stata effettuata secondo un criterio demografico, con riferimento ai residenti insediati al 31.12.2025 in ciascuno di essi e alle conseguenti necessità di modernizzazione dei servizi erogati ai cittadini.

Il Comune di Sassari al quale sono stati attribuiti complessivamente 17 M€, ha definito la propria Strategia Territoriale denominata "Sassari città della cultura, dell'arte e della creatività", che con DGR n. 6/15 del 12.02.2026 è stata definitivamente approvata.

Con la DGR n. 15/16 del 19.3.2025 avente ad oggetto la "Governance e costituzione degli Strumenti finanziari. Approvazione preliminare delle Direttive", si è disposto di procedere all'attivazione di un Fondo per la Rigenerazione urbana, con le pubbliche amministrazioni come beneficiari, destinando la somma di 20 M€ a valere sulla dotazione finanziaria dell'Os 5.1.

Con determinazione dell'AdG n. 330 prot. 2536 del 23.3.2025 si è disposto lo scaglionamento tra due Programmi, ai sensi dell'articolo 118 bis del Regolamento (UE) 2021/1060 e della Comunicazione della Commissione Europea, relativa agli Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi (C/2024/6126), dell'operazione "Riqualificazione naturalistico ambientale dell'area di intervento – ITI Olbia".

Nell'ambito dell'Azione 6.1.2 l'AdG ha promosso in favore delle sette città individuate come protagoniste di Strategie Territoriali e dei relativi ITI un supporto specialistico per il rafforzamento delle capacità amministrativa attraverso il Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) approvato con DGR n. 30/37 del 30.09.2022 che nell'ambito della Priorità 6 ha una dotazione finanziaria pari a 10,1 M€ distribuita tra i due obiettivi specifici. Nell'azione 6.1.2, che ha una dotazione di 2,8 M€, è stata avviata l'operazione che ha un costo complessivo di circa 1,82 M€ orientata alla "Digital transformation" delle amministrazioni. Si tratta di uno strumento altamente innovativo di ausilio alla lettura e alla migliore conoscenza del contesto e delle dinamiche cittadine, a servizio di nuove iniziative programmatiche, della gestione integrata e sinergica di interventi sostenuti da diverse fonti finanziarie e dell'efficienza/efficacia amministrativa.

OS 5.2 - Aree interne (Azioni 6.2.1 e 6.2.2)

L'Obiettivo Specifico 5.2 è attuato attraverso l'Azione 6.2.1 "Attuazione di strategie territoriali integrate delle aree interne" che ha una dotazione di circa 94,6 M€ e l'Azione 6.2.2 "Miglioramento capacità amministrativa [...] PRigA" che ha una dotazione di 7,3 M€.

I settori di intervento interessati dall'Obiettivo Specifico sono i seguenti:

- Infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

- Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici
- Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali
- Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000
- Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

Aree interne – Programmazione Territoriale

In continuità con la precedente programmazione, integrando risorse provenienti da programmi comunitari, nazionali e regionali, a partire dal 2022 è iniziata la fase di Ottimizzazione dei progetti di sviluppo territoriale relativi al ciclo 2014-2020, con l'obiettivo di rafforzare le strategie virtuose e anticipare la programmazione 2021-2027.

Con DGR 2/49 del 18.01.2024 sono stati destinati 94,6 M€ nell'ambito dell'Azione 6.2.1 e sono state avviate le attività di co-progettazione per la definizione le Strategie territoriali e la selezione delle operazioni a seguito delle quali si procederà con la stipula di appositi Accordi di Programma e di Convezioni attuative.

Le DGR n. 31/77 e n. 31/78 del 29.09.2023 e la DGR n. 28/53 del 31.07.2024 hanno approvato atti aggiuntivi agli Accordi di Programma, programmando complessivamente 66 M€..

È stata inoltre avviata una seconda fase di Ottimizzazione per altri 9 progetti territoriali.

In adesione all'Avviso pubblico della procedura semplificata per l'avvio della fase di co-progettazione delle manifestazioni di interesse relative agli atti aggiuntivi, è stato presentato l'aggiornamento delle 9 strategie territoriali con 231 proposte di intervento, tra le quali sono state individuate 41 operazioni riconducibili tutte all'azione 6.2.1. – Attuazione di strategie territoriali integrate delle Aree interne, per un totale di circa 26,6 M€.

Complessivamente, sul PR FESR 21-27 sono state programmati n. 45 operazioni per un totale di circa 30,7 M€.

Si è concluso il percorso di coprogettazione per tutti i nove progetti territoriali con l'approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro del Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI). Gli interventi, nell'ottica

della programmazione unitaria, saranno finanziati a valere sulle risorse regionali dedicate alla programmazione territoriale, sul PR Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 6 - Azione 6.2.1., nonché su Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021- 2027 e su Fondi regionali. Nello specifico:

- Con DGR 19/26 del 9.04.2025 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro (PST (ITI)- PT-CRP-06 AA C.A.S.A. Parte Montis Cultura, Artigianato, Storia, Agroalimentare, per un importo complessivo a valere sul PR FESR pari a € 2,3 M€.
- Con DGR n. 30/28 del 5.06.2025 si è approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro (PST CRP 16/INT AA) "Percorsi di sostenibilità nella terra dei Fenici", per un investimento complessivo di 9,54 M€, che gravano sul PR FESR per 1,5 M€.
- Con DGR n. 30/27 del 5.06.2025 si è approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI) PT-CRP 22 AA "Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al lago Omodeo", con un'assegnazione complessiva di risorse pari a 14,305 M€, di cui a valere sul PR FESR circa 3,2 M€.
- Con DGR n. 38/26 del 16.07.2025 si è approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI) PT-CRP 13 AA "Marghine al Centro - Turismo, Sport, Cultura e Natura", con uno stanziamento complessivo pari a 16,365 M€, che gravano sul PR FESR per circa 4,5 M€.
- Con DGR n. 41/2 del 1.08.2025 si è approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI) PT-CRP 24/INT AA "LOGO'S, cuore dell'Isola", per un ammontare complessivo pari a 20,185 M€, di cui circa 3,9 M€ rinvenienti dal PR FESR.
- Con DGR n. 41/3 del 1.08.2025 si è approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI) PT-CRP 19/INT AA "Sarcidano Barbagia di Seulo, terre d'acqua e pietra", per un valore totale del finanziamento pari a 18,75 M€, di cui circa 2,95 M€ risultano a valere sulle risorse del PR FESR.
- Con DGR n. 48/14 del 17.09.2025 si è approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI) PT-CRP 15/INT AA "Anglona Coros, Terre di Tradizioni", con uno stanziamento complessivo pari a 31,43 M€, gravante sul PR FESR per 3,25 M€.
- Con DGR n. 50/19 del 24.09.2025 si è approvato lo schema dell'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI) PT-CRP-33 AA "La Sapienza del Villaggio:

Crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia", per complessivi 21,765 M€, di cui 2,85 M€ derivano dal PR FESR

- Con DGR n. 59/20 del 14.11.2025 si è approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (ITI) PT-CRP 25/INT AA "Pro Te – Dal Villanova al Meilogu: cultura, natura, identità", con un costo totale di circa 14,6 M€, di cui circa 2 M€ derivanti dal PR FESR.

Aree interne - ITI con potenzialità locali di interesse regionale e sovraregionale

Con DGR n. 4/111 del 15.02.2024 in attuazione degli indirizzi operativi della DGR n. 2/49 del 18.1.2024 sono stati preliminarmente individuati alcuni ITI con potenzialità locali di interesse regionale e sovraregionale e con successive DGR è provveduto ad approvare le strategie territoriali di:

- DGR n. 41/27 del 23.10.2024 è stato confermato l'inserimento dell'intervento " Cammino Minerario di Santa Barbara " nell'ambito degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) con potenzialità locali di interesse regionale e sovraregionale, Azione 6.2.1. Con successiva DGR n. 39/42 del 24.07.2025 è stata approvata la Strategia Territoriale e sono stati assegnati al finanziamento delle operazioni prioritarie circa 13 M€, di cui 4,5 M€ a valere sugli stanziamenti FR assegnati in favore della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e 8,5 M€ complessivi a valere sulle risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027 e, nello specifico € 5.606.711,00 sulla Priorità 6, Azione 6.2.1. Sono state altresì stipulate la Convenzione attuativa dell'ITI Repertorio n. 40, prot. n.6597 del 4 agosto 2025 e l'Atto Aggiuntivo Repertorio n. 65, prot. n. 10227 del 26 novembre 2025.
- DGR n. 42/37 del 6.11.2024 è stato confermato l'inserimento dell'intervento "Sistema Integrato Sinis Mont'e Prama – Grande Progetto Mont'e Prama" nell'ambito degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) con potenzialità locali di interesse regionale e sovraregionale, Azione 6.2.1. Con successiva DGR n. 50/20 del 24.09.2025 si è approvata la Strategia territoriale e i relativi elenchi delle operazioni prioritarie e programmatiche. Inoltre, sono stati destinati al finanziamento delle operazioni prioritarie complessivi 26,45 M€, di cui 5,6 M€ a valere sugli stanziamenti FR assegnati in favore della Fondazione Mont'e Prama e 20,85 M€ complessivi a valere sulle risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027 e, nello specifico € 14.400.000,00 sulla Priorità 6, Azione 6.2.1. Sono state altresì stipulate la Convenzione attuativa dell'ITI Repertorio n. 50 prot. n. 8129 del 6 ottobre 2025 e l'Atto Aggiuntivo Repertorio n. 126, prot. n. 11505 del 22 dicembre 2025.

Nell'ambito dell'Azione 6.2.2, che ha una dotazione complessiva pari a 7,3 M€, l'AdG ha promosso in favore dei soggetti attuatori delle Strategie Territoriali e dei relativi ITI della Programmazione Territoriale e delle SNAI un supporto specialistico per il rafforzamento delle capacità amministrativa – attraverso il PRigA finanziato dal PR, orientato all'affiancamento alla transizione digitale, finalizzato a definire, per le attività di coordinamento e la gestione operativa di progetti di sviluppo territoriale, un modello complessivo di governance unitaria, a supporto delle amministrazioni locali, dell'Autorità di Gestione e degli Uffici dell'amministrazione regionale coinvolti nella Programmazione Territoriale/SNAI, definito quale "Supporto al Capacity Building nell'attuazione dei progetti di sviluppo territoriale", per un importo di circa 1,8 M€.

In relazione agli ITI del Cammino Minerario di Santa Barbara e del Sistema Integrato Sinis Mont'e Prama e in considerazione dell'articolazione complessiva delle operazioni che andranno a sostenere le strategie di sviluppo territoriale, si prevede l'attivazione di specifiche azioni di capacitazione amministrativa, in coerenza con quanto previsto dal PRiGA. Il piano è strutturato in modo da comprendere tutte le azioni di rafforzamento amministrativo, con l'obiettivo di un'esecuzione efficace ed efficiente del Programma Regionale, che comprende azioni finalizzate all'attuazione tempestiva, efficace ed efficiente del PR FESR 2021-2027. Nell'ambito degli interventi di rafforzamento amministrativo legati alla fase di attuazione delle strategie di sviluppo territoriale è stata inclusa l'Azione di rafforzamento amministrativo per l'attuazione degli investimenti territoriali integrati (ITI) nelle aree non urbane (OS 5.2 - Azione 6.2.2).

Con DGR n. 63/15 del 3.12.2025 si è disposto di integrare i contenuti dell'Azione di rafforzamento amministrativo per l'attuazione di investimenti nell'ambito delle strategie di sviluppo sostenibile per le aree diverse da quelle urbane a favore dei beneficiari (OS 5.2 - Azione 6.2.2), con l'inserimento tra i beneficiari di tale Azione delle fondazioni di partecipazione e degli altri soggetti/organismi di diritto pubblico che operano a livello territoriale e, conseguentemente, di integrare l'elenco delle attività di capacitazione previste dall'Azione con la seguente "Assunzione di unità di personale a tempo determinato, destinate a potenziare l'organico degli altri beneficiari di ST tematiche diversi dalle unioni di comuni/comunità montane, quali ad esempio le fondazioni di partecipazione, con funzioni di gestione operativa dei progetti". Tale DGR consentirà il convenzionamento di € 400.000 a favore della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara.

Opportunità di finanziamento

1. Elenco avvisi pubblicati

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data indicativa di pubblicazione
6	5.1	6.1.1	Agenda Urbana. Procedure di sostegno alle imprese	2.150.000 €	4° trimestre 2026
TOTALE			**1 Bando**	**2.150.000 €**	

A Priorità 7 – Assistenza tecnica

Ambiti di intervento

La Priorità 7 - Assistenza Tecnica interviene a supporto tecnico e metodologico dell'AdG e delle organizzazioni coinvolte per l'attuazione del PR, per le attività di informazione e comunicazione, per studi, ricerche e consulenze specialistiche e per l'assistenza alle attività di coordinamento del Partenariato.

Avanzamento finanziario al 20/03/2026





Priorità	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
7	7.1	30.436.356,00	30.096.731,00	35.412.553,65
	7.2	8.300.000,00	2.357.432,00	2.357.432,00
	7.3	8.300.000,00	8.300.000,00	
	7.4	8.300.000,00	8.300.000,00	
7 Totale		**55.336.356,00**	**49.054.163,00**	**37.769.985,65**
TOTALE		**55.336.356,00**	**49.054.163,00**	**37.769.985,65**

Avanzamento procedurale – atti emanati

Sono in corso di esecuzione diversi interventi:

- Assistenza Tecnica per l'attuazione del PR;
- Intervento di digitalizzazione dei processi;
- Servizio di controllo di primo livello;
- Servizio di evoluzione del sistema informativo SMEC;
- Assistenza Tecnica per l'attuazione del PR all'Organismo Intermedio;
- Assistenza Tecnica alla strategia di comunicazione.

Opportunità di finanziamento

1. Elenco avvisi pubblicati

Priorità	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data di pubblicazione	Data di chiusura
7	7.1	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione per l'attuazione del programma regionale FESR 2021-2027	6.716.965,13 €	05/03/26	16/04//26
TOTALE		**1 Bando**	**6.716.965 €**		

Priorità 8-9 – Strategich Technologies for Europe Platform – STEP

Ambiti di intervento

Nell'ambito della riprogrammazione ai sensi del Reg. UE 2024/795 che istituisce una "Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP), a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento in settori pertinenti sono state inserite le priorità 8 e 9 con una dotazione complessiva pari a 166 M€:

- Priorità 8 - Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie con una dotazione pari al 7% del totale del PR
- Priorità 9 - Tecnologie pulite con una dotazione pari al 3,5% del totale del PR



Figura 8 - Dotazione delle risorse per Priorità 8 e 9

Nel corso del 2024, a seguito della rimodulazione approvata con la Decisione della Commissione Europea n. C(2024)6563 del 12.09.2024 sono stati predisposti e condivisi col Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale, i Criteri di selezione per le operazioni da avviare a finanziamento del PR FESR 21-27.

I Criteri sono stati approvati attraverso una consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, conclusa il 3.12.2024.

In data 13.12.2024 è stato pubblicato l'Avviso per manifestazione di interesse a valere sulle azioni STEP, con finalità ricognitive, con scadenza al 20.01.2025.

Con DGR n. 42/41 del 7.08.2025 si è disposta l'integrazione delle risorse assegnate al Fondo Sardinia Fintech destinando ulteriori 20 M€ per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) nell'ambito della transizione digitale e verde: 10 M€ a valere sull'Azione 8.6.1 e 10 M€ sull'azione 9.9.1. Inoltre, con la stessa deliberazione si è disposto di integrare le risorse assegnate al Fondo Competitività per complessivo 10 M€: 5 M€ a valere sull'Azione 8.6.1 e 5 M€ sull'azione 9.9.1 per garantire il più ampio sostegno agli interventi che rientrano tra le priorità e gli obiettivi STEP.

Avanzamento finanziario al 20/03/2026



Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
1.6	8.6.1	107.921.290,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	8.6.2	2.771.428,00		
1.6 Totale		**110.692.718,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
TOTALE		**110.692.718,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**



Os	Azione	Dotazione Finanziaria	Risorse Assegnate	Risorse Programmate
2.9	9.9.1	51.160.800,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	9.9.2	4.157.143,00		
2.9 Totale		**55.317.943,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
TOTALE		**55.317.943,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

Opportunità di finanziamento

1. Elenco avvisi pubblicati

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data di Pubblicazione	Data di chiusura
8 / 9	1.6 2.9	8.6.1 8.6.2 9.9.1 9.9.2	Invito a manifestare interesse per la realizzazione di progetti da finanziare nell'ambito delle priorità 8 e 9 del PR Sardegna FESR 21-27	-	11/12/24	20/01/25
TOTALE			**1 Bando**	-		

2. Elenco avvisi pubblici in uscita

Priorità	Obiettivo specifico	Azione	Titolo Bando	Risorse	Data Indicativa Pubblicazione
8 / 9	1.6 2.9	8.6.1 8.6.2 9.9.1 9.9.2	Proposte di investimento produttivo da finanziare attraverso Contratti di Investimento per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche STEP	55.000.000 €	2° trimestre 2026
TOTALE			**1 Bando**	**55.000.000 €**	